MTA LGK szersddés-ssdm: 0010/2014.
MTA LGK projektszdm: 0417/2013.

VALLALKOZASI SZERZODES

1. szamu moédositasa

amely létrejott a

Magvar Tudomainyos Akadémia Létesitménygazdilkodisi Kozpont (MTA LGK)

telefon/fax: +36/1/309-2600 / +36/1/309-2609
székhelye: 1112 Budapest, Budadrsi ut 45.
addszama: 15318406-2-43

torzskonyvi azonosité szama: 318408

AHT azonositd szima: 039903

szamlavezets hitelintézet: Magyar Allamkincstar

bankszamla szima: 10032000-01717967-00000000
képviseli: Marton Aron igazgatd

mint megrendelé (tovabbiakban, mint Megrendel§ (épittetd)
valamint a L

KeraGroup Hungdria Kit.

telefon: . +36/70/420-4927 '

e-mail: * groupposta@gmail.com, info@keragroup.hu
székhelye: 1097 Budapest, T6th Kalman u. 33. A. ép. 1. em. 3.
cégjegyzékszama: Cg. 01-09-947507

addszama: 22980412-2-43

szamlavezetd hitelintézet: FHB Bank Zrt.

bankszimla szidma: 18203246-06015631-40010010

MKIK regisztracios szama:  11A50373 '

NUJ szama: 248138491

képviseli: Botos Imre ligyvezetd

mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo),

egyittes emlitésiik esetén Felek k6zott, a mai napon az alabbi helyen és feltételekkel:

Ptedﬁi'bulﬁm:

 Felek a kozottik 2014. marcius 25. napjan létrejott 0010/2014. szamd vallalkozasi szerzddést
(tovébbiakban Alapszerzdés) - a kivitelezési munkik végzése soran felmerillt, és az
Alapszerzédésben meghatarozott 5 %-os tartalékkeretet meghaladévpétmunkék szukségessége miatt
- k626s megegyezéssel - a Kbt. 132.§-ara tekintettel - az alabbiak szerint médositjak.
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1. Az Alapszerz6dés 5.3. alpontja a kovetkezdk szerint modosul:

293.3. A szerzidés végrehajtisdaval kapesolatban felek a3 aldbbi dijazdsban dllapodnak meg, mely a s3erddéses
dr, a tovdbbiakban vallalkozdsr dif:

Anyag és dijkiltség dsszesen dtaldnydron (nem viltoott) 76.578.227 Forint;
5 % tartalékkeret (tételes elsgdmoldssal, (nem viltozott) + 3.828.911 Forint;
5 % tartalékkereter meghaladd potmunkik + 2.035.797 Forint;
Osszesen: 82.442.935 Forint;
AEA 27 % + 22.259.592 Forint;
Brutto dsszeg: 104.702.527 Forint,

azaz (betiivel): brutté Egyszdznégymillio-hétszdznégyezer-Otszdzhuszonhét forint.”

2. Az Alapszerz6dés a jelen szerz6dés-moédositas mellékletét képezd 6. és 7. szamt melléklettel
egészil ki.

A vallalkozasi dij médositasanak 6sszefoglalé indokolasa:

A 2014. marcius 25. napjan megkotott szerzédésben Felek a vallalkozasi dijban 5 % tartalékkeretet
hatiroztak meg. Rogzitéste kertlt a szerz6dés 6.9. pontjaban az is, hogy a tartalékkeret kizardlag az
épitési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszerl és biztonsagos hasznalathoz szlikséges munkak
ellenértékének elszamolasara hasznalhato fel, tételes elszamolds mellett.

A kivitelezési munka megkezdését kévetSen, a bontasi munkak végzése kozben, a visszaépitések
soran olyan munkik elvégzése valt muiszakilag szilkségessé, melyek az eredeti tervekben nem
szerepeltek, és amelyek végbsszege meghaladja a szerzédésben elbiranyzott 5 % tartalékkeret
Gsszegét, igy a feleknek a vallalkozasi dijat modositani kell.

Az épilet foldszintje alatt hizddo szerelSakna szemrevételezése, felmérése és feltirasa sem a
tervezési, sem az ajanlattételi szakaszban nem volt teljes egészében elvégezhets, és igy a csak a
bontisi munkak elvégzése utan lehetett az ott elvégzendé munkak miszaki terjedelmét

meghatarozni.

A kivitelezési munka soran az épuletgépészeti rendszerben elére nem lithaté meghibasodas tértént.
A fltési rendszer mikodSképességének biztositisa érdekében, a Villalkozé eredményfeleléssége
alapjan pétmunkat kellett elvégeznie.

A fenti kortlmények miatt a szerzédés 1. szamu modositasa 6. szamd mellékletében tételesen

felsorolt munkak (a 7. szimt mellékletben talalhaté részletes mlszaki indokolas) elvégzése indokolt,
mely munkék olyan korulmenyek miatt valtak szuksegesse amelye g szerzodesk_"' tést kovetden - a i
szelzodeskoteskm el6re nem lathaté okbol meriiltek fel és a szelzodes Valamelylk‘ fel lenyegee ]ooos
érdekét sérti, azaz a modos1tas megfelel abet 132 § eléirasamak ‘ s o

Ebben a k1v1telezes1 utemben az elektwmos halozatnak csak 1eszleges csele)e torténik. Bz a halozat
pontos ismerete hidnyiban szimos helyen nem viart, elére nem lithaté utkozéseket, eloregedett
alkatrészek miatti plusz feladatokat eredményezett. Vallalkozd az iltala megbontott rendszereket
csak szabvanyos, biztonsigos visszaépités utin adhatja 4t, ezért viltak szikségessé az ehendelt
potmunkak.

Az Alapszerz6dés jelen modositassal nem érintett pontjai valtozatlanul érvényben maradnak.
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Jelen szerz8dés-modositast szerz&d6 Felek elolvasisa és kozos értelmezése utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezSt, jovahagyolag, cégszerlien alairjak.

Villalkozé a jelen szerz&désmodositas alairasaval tudomadsul veszi, hogy a Megrendeld a szerz6dés
médositasardl tijékoztatd hirdetményt tesz kodzzé a IKozbeszerzési Ertesitében.

Mellékletek:
6. szamu melléklet Megtrendel§ altal elfogadott tételes potmunka arajanlat,
7. szam melléklet 2014. jinius 06-an kelt JegyzOkonyv, elrendelt potmunkak 6sszesitése

és részletes muszaki indokolasa targyiban.

Budapest, 2014. junius 16.

Megrendeld Viallalkozd

KeraGroup Hungaria Kft.
1097 Bp., Téth Kalman v, 33. A, 1/3
Adoézém: 22980412-2-43
o g. 01-09-947507
R ?M FHB: 18203246-06015631-40010010 .

Pénziigyi ellenjegyz&: L

Pénzugyi ellenjegyzés kelte:  ....% A LD A
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KERAGROUP HUNGARIA KFT.

1097 Budapest, Téth Kdlman utea 33, A ép. 1. em. 3.

Addszam: 22980412-2-43,
Cégjegyvzékszam.: 01-09-947507
E-mail: groupposta@gmail.com
Web: www.keragroup.hu

€.<t. melldble &

KERAGRGUP

KERAGROUP HUNGARI

Cimzett:
Bathory Gébor
Beruhazo - épitész miszaki ellendr

bathory.gabor@lgk.mta.hu

Kiltséovetési faisszesitd

MTA LGK Budapes, Budadrsi at 45.
MTA Etele irodahaz elrendelt pétmunkii

Ssz. Tételek Anyag Dij
1. |Elektromos 2016647 Ft| 1879074 Ft
2. |Gépészet 1164975Ft] 804012 Ft
Osszesen:| 3 181 622 Ft| 2 683 086 Ft
Anyag keltseg és munkadij dsszesen AFA v etitési alap: 5 864 708 Ft
Fizetendd adé AFA (27%) 1583471 Ft
Teljes koltség AFA-val; 7448 179 Fu
Megjegyzés:
Budapest, 2014, jinius 12, o
A
A

“Vodts. o€ A6 .
i ﬁ [ Tisztelettel:

&

Kg_:‘é}Group Hungéria Kft.

Botos Imre

miiszaki igazgaté
KERAGROUP HUNGARIA KFT.




KERAGROUP HUNGARIA KFT.

1097 Budapest, Toth Kdlman utca 33. A ép. 1. em. 3.
Addszam: 22980412-2-43,

Cégjegvzdkszam.: 01-09-047507

E-mail: groupposta@gmail.
= Eman e KsmunuuP

sROUP HUN

Cimzett:

Béthory Gabor

Beruhdzo - épitész miiszaki ellentr
bathory.gabor@lgk.mta hu

MTA LGK Budapes, Budadérsi it 45.
MTA Etele irodahaz elektromos felajitasi munkai

Koltségvetési fosszesitd

Ssz. Tételek _Anyag Dij
1. |Pétmunka 1 ' 156 754 Ft| 196 449 Fi
2. |Potmunka 2 469288 F11 467050 Ft
3. |Potmunka Végleges 1390605Ft 1215575 Ft
Osszesen:| 2 016 647 Ft| 1879 074 Ft

Anyag kiltség és munkadij 6sszesen AFA vetitési alap:

3 895 721 Ft

Fizetend6 add AFA (27%)

1051 845 Ft

Teljes koltség AFA-val:

4 947 566 Ft

Megjegyzés:

Budapest, 2014. junius 12.
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Tisztelettel;  Ker: aGTOUP Mungana Kit.
nu 33 13

At

FHB: 18203

Botos Imre

miiszaki igazgatd
KERAGROUP HUNGARIA KFT.




Potmunka 1

| Kazettds elmennyezet Ovatos bontds, tarolds. pétlas és visszaépités

.J‘

(garazs) |
452 m2 3470 FtY" 4348Ft° A: 156754 FtoD: 196 449 Ft _-
Osszesité: 156 754 Ft o~ 196449 Ft~
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Potmunka 2
MTA Etele Iradahdz elekiromos feligirdsi munkdi

Sszdm |Megnevezés klt Munkadij ed\Ossz. Munkadij| Anyag | Osszanpag |Mindisszesen
1 |Tiztablo elkészitése: Ennek a segitségével lehet az - _
épiiletet feszilltség mentesiteni i 18 750 18730 15625 15623 34375
2 |Klima arkétés: szabalytalan bekdtés, a fazisa
normal halézarol, a nullavezetd a szitnetmentes
halézairel lett megtaplilva 7 6 560 63001 4063 4 063 H 563
3 |Elbontott almennvezet kabeleinek rendezése : az
foldszinti almennyezett elbontasa utan szembestilt
dallapot részbeni megsziintetése 2 22 500 5000 2500 3006 30 000
4 | Szinti vildgitds megiapldldasa eloszioba, 4 hely
kiepitése, régi kdbel bekitése anvagszitkségler: - - - - -
Csatlakozdsi pontok készitése megléve eloszichan:
szintenkénti kizlekedd vildgiras Kalakivisa 3 7 006 210001 11125] 33375 34375
Kismegszakito elhelvezése 3 6325 i95731 4000 12 600 31575
Kabelezés {loldas eikészitése) 3 3123 9375¢ 1500 4500 13875
5 |Lépesd haz vilagitas kialakitasa 1y eloszioba a
harom darab [épeséhdz vildgitds kapesolas
kialakitasa meglévd kabelekkel poriai kapesolas
lehetdségével - | - - = -
Mdeneskapesolo ! 4373 43731 12250 {2250 16625
Meglévd halézat feltardsa 3 11250 337500 - - 33730
Elosztoban i ledgazds készitése (foeloszio)-164 1 15 623 15625) 8125 8125 23 750
Kismegszakito elhelyezése 164 3 1563 46881 1413 4238 § 925
Meglévd efoszié dtvizsgalasa i 18125 18125} - - 18125
& 1Uj elosztoban 1j aramkorok elhelyvezése (3-os
eloszid) - - - - -
Szekciondalr kapuk megtaplalasa s 7006 14008} 11125 22 250 34250
7 | Foldszinii eloszt6 (2es) studio dramkorének kiépitése
kabeltoidassal - - . - -
Csatlakozdsi poniok készitése meglévd elosziéhan:
szintenkénti kizlekedd vilagiiay kialakiiasa ! 7 000 7000y 11125 1125 18125
Kismegszakito efhelvezese i] 83523 63523 4 606 4000 G525
8 |Féeloszto - - - - -
Efoszrodtalakizas meglévd .megmarads kabelek
fogadidsa, j eloszi atalakitdsa, sorkapocs cseréje,
kabel fogads kialakitasa (plaluminium 93mm2)
Sziinetmentes mezdben ¥j dramkdrok kialakitdsa, v
csatlakozdsi pont kiépiidse, feliratok készitése i 81 230 812501 262 500 262 500 343 730
Megiéva eloszioba kismegszakitd cseréje 3 17 300 525004 12250 36 730 89 250
Uf aramkorok kiépitése 1o i 125 1112501 3125 31250 142300
| 469 288 467 050
Osszesen, nefto: S 936338 Fr

Re eleltromo, munldl Grelon/a fat o 7@?@0[524
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Pétmunka Végleges
MTA Etele Irodahdz elekiromos felijitdsi munkdihoz

Sors Megneverés kit |Munkadij Ossz. Munko dif Anyag  Osszanyag  Osszesen
1 Villagitdsi kapecsolo tabla elkészitése: Ennek | 1 37500 37500 31250 31250 68 750
a segitségeével lehet az épilletet kiilsé
Jrekigm és lépesdhaz villagitdst kapesolni
Kébelezsi munkdk (kdbelek sorkacsocs) 1 38000 38000 81250 81250 118250
2 {Technikai kébelek dtforditdsa, if ledgozds '
kinlakitdsa vezetékezés kismegszakits

Kismegszokito eihelyezése 32A(szintenkénti 3 13050 393150 21250 53 750 102 900
technikoi kébel)
Kabelek 6t forditosa csatlokozdsi épontok 9 13500 121500 11250 101250 222 750
kiépitése (k6toz6 dobe, sorkapocs)
Uj elosztoba ledgazds elkészitése 1 61250 61250 312500 312 500 373 750
3 |Folsszinti elosztéba méré éra bedpitése, 1 45 000 45000 21300 21300 66 300
belizemelése
4 |Gépészeti EPH hallézat kiépitése 1 - -
Ephcsomé pont g 8875 26625 3750 11250 37 875
Vezeték[mkh 6mm2} 200 1125 225000 350 76000 285000
Szabvibanyos kétbelemek 1 0 g 125000 125000 125000
tegyzd kinyvkeszitése 1 45 000 45 000 0 g 45000
5 |Gépészeti eszkbzbk - - - - -
Gépészeti eszkOzok fesziltség mentesitése 8 6250 50000 - - 50000
Gepészeti eszkGrik Uzembehelyezése 8 6 250 50000 - - 50000

6 | Termo ventiidtor megtdpldlasa, reteszelése - - - -

Thermo-ventilator eszkizeinek 3 24 000 24000 16250 16250 40250

bekétése{egyéh segédanyagokkal egyiitt)

Nyomds kapcsolo elhelyerése (kibelezéssel) 1 31250 31250 39555 39555 70 805

Elosztoszekrény (kismegszakitd, relék) 1 46 300 413 3{}_() 88 000 88 000 134300
7 Meglévé portal eloszté 1 45 000 45000 20000 20000 65 000

elbontdsa,megmaradd dramkorok dtforditasa
uf elosztoba
Uj portai slossté kialakitdsa 1 41250 41250 66750 66 750 108 000

812014.V1.10-6n az épliletben a kiimak 3 38750 38750 67500 67 500 106 250
ibekapesoldsa miatt a meglévd,ill.régi eloszté
biztositdsi értéke alacsony,ezért leoldott,az 0]
fOelosztoba 3 db 32A-es kismegszakito
beépitése valt szlikségessé

9 Elbontott f6eloszts meglévs, megmaradd 2 35000 70000 27500 55000 125 000
kabeleinek toldésa kotodobozban 95 mm32
folitt {kit)

Elbontott fdaloszté meglévs, megmaradd 8 22 500 180000 27500 220000 400 000
kabeleinek tolddsa kétddobozban 95 mm2
alatt {kit}

Osszesen, netto | 2606 180 Ft
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MTA ETELE IRODAHAZ
kazanhaz és fiitési rendszer atalakitas
1118 Budapest, Etele it 53-61.

KAZANHAZ-HOKOZPONT ES FUTESI HALOZAT SZERELESI MUNKAK OSSZESITOJE

Pétmunka

Munkanem: Anvag osszesen Dij osszesen:
Kazénhaz pétrmunkak 1455 4331 785 244 e
Kivaltott thermoventilator -280 4581 « 187681 <
Kazanhaz es fulesi rendszer
atalakitasi munkak netts dsszesen: 1164975 7 804 012)
Anyag kiltség és munkadij fsszesen 1968986 Ft —
Fizelendd adt AFA {27%) 331626 Ft ¢«
Teljes koltség AFA-val: 2300613F ' Zﬁu'f : OQ’ {C

bl T e A

Budapest, 2014. 08. 12.

»

KeraGroup Hungsria K&
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Tervezd: Csaki Gébor 2014.06.13




MTA ETELE IRODAHAZ

Kazénhaz atalakitdsi pdtmunkdk

_ Kazanhaz potmunkal

Megnevezés

Menuy.

M.e. |Anvag egységre

_Dij egysegre

Anvag dssz.

Di] Bsszesen:

Ariston HNRESD B1185 tipusit HMVY
bojler bontisa a bontott anyagok
elszillitasaval

14 640

3607

14 040

5 607

Flteber GOS tipusy HMV Dojler bontgsa
3 bontott anyagok elszallitasaval

14 840

3 607

14 040

5607

(=]

HMV bojlerek csatlakozd vizvezerdkemek
bontisa a kazinhaz falsikjdig a bcmto!t
arvagok eiszallitisaval NA 50 méreti

587

12 903

MV bojlerek szerclt kéményeinck
bontisa s bontoit anyagok elszallitisdval

5384

HMV bojlerck csatlakozo giz
vezetekeinek bontasa a kazinhizi
gazvezeték csatlakozis ponjiig & bontots
anvapok elszallitasaval NA 50 méretig

387

hocserélovel szerelt V=400 les MV
tiroio bedpitése a szitkséges szakaszols,
clzaro birtonsigi szerebvényekkel,
homérivel szerelve az elbonton bojler
helven

Buderus Logasol SM 400 W tipusi szolir |

Uidb

509 695

53 020

Reflex SBS00/2 {ipusy két hicsersibve]
szerelt V=500 {-es HMV tAroid beépitése
3 szUksdges szakaszold, elzdrg
biztonsdgi szerelvényeikel, hmérdvel
szerelve 2z slbontolt bojler helyén

1ldb

474 564

474 564 ]

53020

Mensies gombesap beépitése a HMVY
tartalvok bekotd vezerékeibe 1"

5469

656234

20548 ¢

iMenzstes gbmbesap bedpiése 2 HMV
sartalyok bekdid vezerdheibe 3 /4"

4065

1068 7

1712

=

3/4" biztousig szelep bedpitése

2i&

122

12

1373 <

w

Sdrgaréz menetes rugds VSSzacsapt ézclep
vezetehbe epitve 17

2738

2738

1712

Menetes samr:)'fogc s:zmﬁ beépitése a
HMV kazankdn w O agibs 1"

1db

6388

6388

1712

ER

NNY10 nvomasfokozatial & HMY
tartalyok hidegwiz oldalara csatdakozana
V=331 térfogattal FLAMCO Aurfix P35
tpus

19 808

1548

19 80§

Grundfos Magna 1 25-60 tip elektronikus
szabilyzisi keringietd szivatyl beépitése
A HMV ioltbvezetéhbe. Allandd
térfopataram szab. V=2m3/6; U=230V;

122097

16450

122097

1%

HRMV 185 vezeték Jaépitése a hdrauiikus
viitd primer oldali csatlakozasatsl o HIMV
tartalyok bekbtcséig hg, acél csumacﬁi.kd
kotdsekkel szabadon szerche 17

210

2910

A\

34 895

/

14.

AHMV csbvezctékek hiszigeteiése 19mm
es ARMAFLEX csOhéjal 1°

40{fm

13247

49 889

116 380

33 764

Kazinhaz fitési rendszer feliritdse 2
szerelési munkik elvégzésinel ideiére

16.

Fingsi &s HMV rendszerek szakaszos
nvomasprobija

5 384

17.

HMYV €rzekts beépitése, bekdtds a méglévs

1irdsz 5616

20 B4

5616 4

20 884

19.

alapvozetdh hoszigerelése Ommees
ARMAFLEX csbhéfial NA1S

16/fm 1124

844

i7990

%
13 506

alapvezeick hoszagerelése Imm-cs
ARMAFLEX csbhégial NA2G

50ifm 1247

[

62361 °

42 205

alapvezztek hoszmgelelése Immecs
ARMAFLEX csbhéjial NAZS

34/ fm 1505

844

81249

alapvezeték hoszigetelése 9mm-cs
ARMAFLEX csbhéfial NA32

401 1845

b g
73804

7
45 581
i

33764

23,

Alapvezeték-EPH rendszer csatlakordsok
1ibol kiaslahiiasa korréo miat

24,

60/kotési pond 2282

3045

136 920

L%
183700

Kazinhaz lefolvd cserdje NA 100 KG-
PVC esovel bilincsekkel fdém alat
szerelve, 4 db csatornatdnk visszakOtéssel

5.

4175

104 363

6072

48 576

Kazanhiz 0s246-gyjt6 merild
nyomésmérd milszer bedpitése d80mm

&

5072

12 144

rﬂl‘ﬂ’pﬁ‘;k bsszesen:

785244

W\\cm bt 4

o

%ﬂ% 2004, 0616

2044.06.13
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Kivaltds

Alrvent gyartmanyl AW42-af tipust:
termoventilator szerelése az elbontott
Fltéber készUlek helyén keverd
dobozzal, fagyvédelmi automatikaval,
fordulatszam szabalyozéval,

szerelvénvekkel kompletien db 1 108 850 18 758 1.108 850 18 768
4 Egyenérték(, kedvezobb arfekvas

ventilator: Atc gyarimanyl, ATR 60 E3A o 818 302 27 538 818 392 375% |

Osszesen -290 458 18768

%Mow 2oy 06 16,




Ttz melelef

Jegyz6kdnyv

Elrendelt potmunkdk dsszesitése

A jegyzOkonyv az MTA Etele Irodahaz (1119 Budapest, Etele tt 59-61. szam alatti épiilet) feltjitasi
munkainak kivitelezése sorin a munkakezdés 6ta elrendelt pétmunkik Ssszesitése céljabédl készilt, a
tartalékkeretet meghaladé munkak miatt szerz6désmédositashoz..

MTA LGK szersddés-szdma: 001072074
MTA LGK projekt-sziama: 0417/ 201 3.

Felvéve: 2014. jinius 6-an az MTA Budapest, Etele 1t 59-61 sz. épiilet hivatalos helyiségében.
Jelen vannak:
Megrendeld MTA-LGK részérdl: Bathory Gabor projektvezetd.
Szabd Laszld elektromos miszaki ellendér
Villanyi Laszl6 gépész miszaki ellendr

Villalkozo, KeraGroup Hungaria Kft. részérél: ~ Botos Imre ligyvezetd

Epitészeti potmunkak indoklasa:

* Az er6saramu févezetékek befizése a terv szerinti helyen, a hajlitasi sugarak és a jelenleg még
bennmaradé vezetékek miatt nem volt megoldhato, ezt csak az dlmennyezet megbontisa utin
lehetett megallapitani, ezért egy 0j nyomvonalon, a garizs ilmennyezetében kellett a kabeleket
vezetni. Ez elére nem lathato tovibbi dlmennyezet bontas-épitési munkdval jart. (45,2 m?)

Elektromos pétmunkak indoklsa:

e Az elektromos halézat részleges cseréje szamos helyen nem virt, elére nem lathaté ttkozéseket,
eléregedett alkatrészek miatt plusz feladatokat eredményezett.

® A portai tiztabl6 és a vilagitasi f6kapcsolo tabla ki- és visszakétése sordn lehetett megallapitani,
hogy a berendezés el6regedett alkatrészei miatt mar nem megoldhaté a biztonsigos hasznalat. Uj
tablak készitése valt szitkségessé.

e Megbontaskor kiderilt szabalytalan kotések javitisa: Klima atkotés, Termoventilitor reteszelt
megtaplalasa, gépészeti EPH-hoz uj kibelezés.

o Almennyezet elbontisa utin vélt lithatéva, hogy a megmaradé kabelezés tobb helyen elzatja az
utat az 0j kabelek el6l, ezért a régi kabelezést at kellett rendezni.

* A szind viligitis megtaplalasit a terv a régi kabelek és kismegszakitok visszaépitésével irinyozta
el6. Ez nem volt megoldhaté az uj elosztokban az el6regedett kibelezés és kismegszakiték miatt.

* A régi terveken nem szerepld, igy tervezéskor figyelembe nem vett meglévs kabelek részére
ledgazds ¢és kabeltoldds készitése az 1j féelosztéban. A lépesShazi vildgitds portai kapcesoldsa a
létesitéskori tervekkel ecllentétben nem volt szabvanyosan kiépitve. Uj ledgazis, vezérlések
kialakitdsa valt sziikségessé.

¢ Megmaradd szinti elosztokban a kibelek Atkotése az aszimmetrikus terhelés miatt valt
szlikségessé. A muiszeres mérések kimutattik, hogy nagyon egyenlétlen a terhelés a fazisok kozott,
a regi rendszert addig kell szétbontani, azonositani a vezetékeket, mig masik fazisra torténd
atkotéssel a terhelés nem lesz kozel egyforma.

® Az 1j szintelosztokban a megmaradé elmend kibelek rendezése, dtkotése valt szitkségessé az dram
visszakapcsolasakor felmerilt aszimmetrikus terhelés miatt. A miiszeres mérések kimurtattik, hogy
nagyon egyenl6tlen a terhelés a fazisok kozott, a régi kibeleket addig kell szétbontani, azonositani
mig masik fizisra t6rténé atkotésekkel a terhelés nem lesz kozel egyforma.



Gépészeti potmunkik indoklasa:

A munkavégzés kozben, elére nem lathatéan, a kazanhazban varadanul kilyukadt és
javithatatlanna valik HMV bojler cseréje valt szitkségessé. A csere soran elbontasra keril a
csatlakozd vezetékrendszer, az utban 1évé, mar korabban hasznalhatadanna valt Fatéber bojler is.
Nem kérjik elbontani a bojlerek kéményit és csatlakozé gazvezetékeit. Uj berendezésként az
olcsobb, nagyobb drméreti ReflexSB500/2tipust kérjitk beépiteni. A csatlakozd rendszerbe HMV
eérzékeld, keringetd szivattya és 0 toltd vezeték készil.

A bojler kilyukadasa soran deriilt ki, hogy a kazanhazi kirment6 lefolyd vezeteke erdsen korrodalt,
atereszti a csurgalékvizet, ezért cserdje sziikséges.

A szerelések soran egyes, mar vissza nem épithetd, eloregedett szerelvények cseréje szikséges.

A leszerelésekor kidertilt, hogy a tagulasi tartily rossz, korrodalt allapota miatt mir nem
visszaépithet6. Csereje sziikseges.

A kazanhazi oszto-gy(jté homérsékletmérd és nyomasmeérd muszerel javithatatlanok. Cseréjik
szikséges.

A foldszint padld alatt gépészet csatornaban futé alapvezeték cseréjekor elbontasra kerilt az
ujszert kinézetd cséhéj. Az elbontas utan dertlt ki, hogy eldregedése miatt mir nem
visszaépithetd.

A gépészetl csatornaban az alapvezeték EPH bekotd csonkjai annyira korrodaltak, hogy

visszaépitésik mar nem lehetséges, cseréjiik szikséges.

Villalkozo nyilatkozata:
A fent munkdk elvégzését az ereded szerzddéses hataridére wvillalja elvégezni, és a potmunkak

koltségvetését a Megrendeld részére megkildi.

Amennyiben a poétmunkik Osszege a miszaki ellendri felilvizsgalatot kévetben is meghaladja a

szerz6désben szerepld 5 Yo-os tartalékkeret Gsszegét, Felek a megkotott alapszerzédes vallalkozor dijat

modositak.

A jegyzdkonyvben foglaltak a valosaggal megegyeznek.

K.m.f.

X
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