

**Az MTA Létesítménygazdálkodási Központ 2012. évi közbeszerzési terve**

<b>A közbeszerzés tárgya és mennyisége</b>	<b>CPV kód</b>	<b>Irányadó eljárásrend</b>	<b>Tervezett eljárási típus</b>	<b>Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja</b>	<b>Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama</b>	<b>Sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére?</b>
<b>I. Árbeszerzés</b>						
Üzemanyag beszerzés	30163100-0	Központosított közbeszerzési eljárás 2. része	Megrendelés	2012. II. - IV. negyedév	Folyamatos	Nem
Nyomatókonkuszolidáció	30121100-4 30125000-1 50313200-4 50313100-3 48773000-7	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Nyílt eljárás	2012. I. negyedév	48 hónap	Nem
Akadémiai MS licence beszerzés a kormányzati licence megállapodás keretében ~5000 db	48000000-8	Központosított közbeszerzési eljárás 2. része	Megrendelés/ verseny újraindítás	2012. II negyedév	12 hónap	Nem
Szünetmentes tápegység beszerzése	31154000-0	Központosított közbeszerzési eljárás 2. része	Megrendelés	2012. I. hó	Azonnali hatály	Nem
Informatikai kiegészítők beszerzése (router, egér)	30200000-1	Központosított közbeszerzési eljárás 2. része	Megrendelés	2012 II. hó	Azonnali hatály	Nem
Informatikai kis értékű eszközök beszerzése	30200000-1	Központosított közbeszerzési eljárás 2. része	Megrendelés/ verseny újraindítás	2012. I - IV. negyedév	Folyamatos	Nem
Informatikai szoftverek beszerzése	48000000-8	Központosított közbeszerzési eljárás 2. része	Megrendelés/ verseny újraindítás	2012. I - IV. negyedév	Folyamatos	Nem

Földgáz beszerzése a budapesti telephelyű intézmények részére	09123000-7	Uniók eljárásrend (Kbt. II. rész)	Nyílt eljárás	2012. I. negyedév	12 hónap	Nem
Személygépjármű	34110000-1	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Kbt. 122.§ (7) bek.	2012. III-IV. negyedév	2 hónap	Nem
<b>II. Építési beruházás</b>						
Országház u. 28. II.B. tetőfelújítás	45260000-7	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Nyílt eljárás/Kbt. 122.§ (7) bek.	2012. IV. negyedév	3 hónap	Nem
Kutatóház informatikai hálózat kiépítése	45314300-4	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Kbt. 122.§ (7) bek.	2012. III. negyedév	2 hónap	Nem
Domus Vendégház épület felújítás (tető, homlokzat, 3. emelet)	45260000-7 45400000-1 45350000-5 45310000-3	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Nyílt eljárás	2012. IV. negyedév	4 hónap	Nem
Székház balusztrád és főpárkány javítására kiegészítő építési beruházás	45212314-0	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos	2012. IV. negyedév	1 hónap	Nem
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>						
Őrész-vagyonvédelem (8 épületben)	79713000-5	Uniók eljárásrend (Kbt. II. rész)	Nyílt eljárás	2012. III-IV. negyedév	24 hónap	Nem
Takarítás (6 épületben)	90900000-6	Uniók eljárásrend (Kbt. II. rész)	Nyílt eljárás	2012. III.-IV. negyedév	24 hónap	Nem
Mobil és vezeték nélküli távközlési szolgáltatás	64200000-8	Uniók eljárásrend (Kbt. II. rész)	Nyílt eljárás	2012. III. negyedév	24 hónap	Nem

2012. szeptember 30.

*Marton Áron*

Marton Áron  
igazgató

Jóváhagyom:

Pálincás József  
elnök

