

Az MTA Létesítménygazdálkodási Központ 2013. évi közbeszerzési terve

1. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
<b>I. Árbeszerzés</b>						
Üzemanyag beszerzés	30163100-0	Központosított közbeszerzési eljárás 2. része	Megrendelés	2013. I. – IV. negyedév	Folyamatos	Nem
Akadémiai MS licence beszerzés a kormányzati licence megállapodás keretében ~5000 db	48000000-8	Központosított közbeszerzési eljárás 2. része	Megrendelés	2013. I. negyedév	12 hónap	Nem
Informatikai szoftverek beszerzése (Symantec)	48000000-8	Központosított közbeszerzési eljárás 2. része	Megrendelés/ verseny újraindítás	2013. I. negyedév	12 hónap	Nem
Földgáz beszerzése a budapesti telephelyű intézmények részére	09123000-7	Uniós eljárásrend (Kbt. II. rész)	Nyílt eljárás	2013. I.-II. negyedév	12 hónap	Nem
Bútor beszerzés	39000000-2	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Kbt. 122.§ (7) bek.	2013. I.-II. negyedév	3 hónap	Nem
Villamos energia beszerzése	09310000-5	Uniós eljárásrend (Kbt. II. rész)	Nyílt eljárás	2013. III. negyedév	24 hónap	Nem



A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
<b>II. Építési beruházás</b>						
Nádor Irodaház pincéjének és 3. lépcsőházának felújítása	45210000-2	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Kbt. 122.§ (7) bek.	2013. I.-II. negyedév	3 hónap	Nem
Domus Vendégház felújítása	45210000-2	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Kbt. 122.§ (7) bek.	2013. II. negyedév	6 hónap	Nem
Úri u. 49. kerestszámú földszint felújítása és I. em. elektromos hálózat felújítása	45210000-2	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Kbt. 122.§ (7) bek.	2013. II.-III. negyedév	5 hónap	Nem
Domus Vendégház felújítása - II. ütem	45210000-0	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Kbt. 122.§ (7) bek.	2013. IV. negyedév	4 hónap	Nem
Nádor Irodaház I. és II. lépcsőházának felújítása	45210000-0	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Kbt. 122.§ (7) bek.	2013. IV. negyedév	4 hónap	Nem
Etele Irodaház felújítása	45210000-0	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Kbt. 122.§ (7) bek.	2013. IV. negyedév	4 hónap	Nem
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>						
Őrzés-vagyonvédelem	79713000-5	Uniói eljárásrend (Kbt. II. rész)	Nyílt eljárás	2013. I-II. negyedév	24 hónap	Nem
Takarítás	90900000-6	Uniói eljárásrend (Kbt. II. rész)	Nyílt eljárás	2013. I-II. negyedév	24 hónap	Nem

2013. november

"21."  


**Marton Áron**  
 MTA LGK igazgatója



Jóváhagyom: **Pálincás József**  
 elnök