

Az MTA Létesítménygazdálkodási Központ 2015. évi közbeszerzési terve

2. módosítása

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
I. Árbeszerzés						
Üzemanyag beszerzés	30163100-0	Központosított közbeszerzési eljárás 2. része	Megrendelés	2015. I. – IV. negyedév	Folyamatos	Nem
Földgáz beszerzése az MTA intézmények részére	09123000-7	Uniói eljárásrend (Kbt. II. rész)	Nyílt eljárás	2015. I. negyedév	15 hónap	Igen
Humán Kutatóház bútor beszerzés	39100000-3	Uniói eljárásrend (Kbt. II. rész)	Nyílt eljárás	2015. III-IV. negyedév	6 hónap	Nem
Gépkocsi beszerzés	34110000-1	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos	2015. IV. negyedév	2 hónap	Nem
II. Építési beruházás						
Székház utólagos talajvíz elleni szigetelés tervezéshez kapcsolódó feltárás és helyreállítás	45221250-9	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerint	2015. II.-III. negyedév	18 hónap	Nem
Bp. XI. Etele úti épület felújításának II. üteme	45213000-3	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Nyílt, 123. § szerinti, tárgyalásos eljárás	2015. II. negyedév	8 hónap.	Nem

Könyvtár és Információs Központ Törökbálinti (DEPO) könyvtárak kialakítás II és III ütem.	45213220-1	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Nyílt, 123. § szerinti, tárgyalásos eljárás	2015. III. negyedév	12 hónap	Nem
MTA Bölcsész- és Társadalomtudományok Kutatóház beruházás szerkezetkész állapottól használatbavételi engedély megszerzéséig	45000000-7	Unió eljárásrend (Kbt. II. rész)	Meghívásos eljárás	2015. II.-III. negyedév	9 hónap	Nem
Nádor Irodaház üvegtárgyaló (fszt. 29.) felújítása	45000000-7	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerint	2015. IV. negyedév	6 hónap	Nem
III. Szolgáltatás megrendelés						
MTA Bölcsész- és Társadalomtudományok Kutatóháza kivitelezési dokumentációjának módosítása-Tervezési szerződés	71245000-7	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Kbt. 122/A. § (1) bekezdése szerint	2015. I. negyedév	1 hónap	Nem
Székház és KIK 3D tartószerkezeti modellje	71221000-3	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerint	2015. III. negyedév	8 hónap	Nem
Könyvtár és Információs Központ Fsz. és I. emelet felújítás tervezése	71221000-3	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerint	2015. III-IV. negyedév	4 hónap	Nem
Székház utólagos talajvíz elleni szigetelés tervezéshez kapcsolódó laboratóriumi és statikai vizsgálatok	71336000-2	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerint	2015. II.-III. negyedév	18 hónap	Nem
Székház Díszterem vízszintes és függőleges tartószerkezeti vizsgálata	71336000-2	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Kbt. 122. § (7) bekezdés a)	2015. II.-III. negyedév	8 hónapos	Nem

Élőerős őrzés-védelem	79713000-5	Unió eljárásrend (Kbt. II. rész)	Nyílt eljárás	2015. III.-IV. negyedév	24 hónap	Nem
Takarítás	90900000-6	Unió eljárásrend (Kbt. II. rész)	Nyílt eljárás	2015. III.-IV. negyedév	24 hónap	Nem
Vezetékes távközlési szolgáltatás	64200000-8	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 94.§ (2) bekezdés a) pontja szerint	2015. I. negyedév	24 hónap	Nem
Villamos energia beszerzése	09310000-5	Unió eljárásrend (Kbt. II. rész)	Nyílt eljárás	2015. III-IV. negyedév	12 hónap	Nem

2015. október 16,


Rozgonyi Péter
MTA LCK, igazgató

Jóváhagyom:


Főrk Ádám
MTA, főtitkár



