



Magyar Tudományos Akadémia
Létesítménygazdálkodási Központ
Igazgató
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
tel.: 36 1 309-2645 fax: 36 1 309-2664
web: www.lgk.mta.hu e-mail: info@lgk.mta.hu

Budapest, 2013. január 02.
Ügyintéző: Horváth Terézia
Projektszám: 15/2011., 143/2012.
Szerződés szám: 73/2012., 178/2012.

**A Reko Konzult Kft-vel 2012-ben megkötött
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**

Az eljárás rendje: Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)

Az eljárás típusa: Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
(alapszerződés: KÉ-6463/2012.04.18.; módosítás: KÉ-14404/2012.09.27.,
kieg. munkák: KÉ- 17461/2012.10.31.)

1. A SZERZŐDÉS ADATAI:

1.1. Az ajánlatkérőként szerződő fél neve, címe:

A Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
1112 Budapest, Budaörsi út 45.

1.2. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél (mint konzorcium vezető) neve, címe:

RV Konzorcium (Reko Konzult Kft. és a Víg-Art Kft. közös ajánlattevők) Konzorciumvezető (gesztor)
Reko Konzult Kft. 1222 Budapest Lőcsei u. 13.

1.3. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés meghatározása:

Magyar Tudományos Akadémia Székház főpárkányának, valamint a felette lévő balluszter-sor elemeinek javítása, valamint a kapcsolódó bádogos szerkezetek javítása, illetve cseréje a balesetek és beázás megszüntetése okán, kivitelezési munkái, egyösszegű átalányáras vállalkozási szerződés alapján, az ajánlattételi dokumentációban (azon belül különösen a műszaki dokumentációban) meghatározott műszaki tartalommal és feltételekkel.

1.4. A szerződéskötés időpontja:

2012. április 10. (73/2012. VSZ), 2012. augusztus 28. (73/2012. VSZM),
2012. október 24. (178/2012. VSZ Kieg. munkák).

1.5. A Szerződés időtartama és a teljesítés szerződésben megjelölt időpontja:

Munkaterület átadás: 2012. április 12.; Teljesítési véghatáridő: 2012. november 24.

2. A TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

2.1. A teljesítés szerződésszerű volt-e?

A teljesítés szerződésszerű volt.

2.2. A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja:

2012. november 28.

2.3. Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:

2012. december 21.

2.4. A kifizetett ellenszolgáltatás értéke:

Mindösszesen: 35.352.645 Ft + Áfa, összesen (44.897.859 Ft)



Handwritten initials and signature