

Az MTA Létesítménygazdálkodási Központ 2014. évi közbeszerzési tervének

1. módosítása

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
I. Árubeszerzés						
Üzemanyag beszerzés	30163100-0	Központosított közbeszerzési eljárás 2. része	Megrendelés	2014. I. – IV. negyedév	Folyamatos	Nem
Földgáz beszerzése az MTA intézmények részére	09123000-7	Uniók eljárási rend (Kbt. II. rész)	Nyílt eljárás	2014. I.-II. negyedév	12 hónap	Igen
II. Építési beruházás						
MTA Könyvtár és Információs Központ 4. emelet szintfelújítás	45210000-2	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Kbt. 122.§ (7) bek.	2014. II.-III. negyedév	3 hónap	Nem
Nádor Irodaház I. és II. lépcsőházáinak felújítása, tartalék kémények bontása	45210000-2	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Kbt. 122.§ (7) bek.	2014. I.-II. negyedév	4 hónap	Nem
MTA Székház felújítási munkái (terrazso, vizesblokk)	45210000-2	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Kbt. 122.§ (7) bek.	2014. I.-II. negyedév	1,5 hónap	Nem
MTA Bölcsész- és Társadalomtudományok Kutatóháza belső munkálatok, gépészet	45000000-7	Uniók eljárási rend	Meghívásos eljárás	2014. III.-IV. negyedév	9 hónap	Nem
Vár Vendégház építészeti és gépészeti felújítása, korszerűsítése	45210000-2	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Kbt. 122.§ (7) bek.	2014. III.-IV. negyedév	3 hónap	Nem

III. Szolgáltatás-megrendelés

Órzs-vagyonvédelem	79713000-5	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Kbt. 122/A.§	2014. I. negyedév	2015. december 31.	Nem
Takarítás	90900000-6	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Kbt. 122/A.§	2014. I. negyedév	2015. december 31.	Nem
Vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás	64200000-8	Uniói eljárásrend (Kbt. II. rész)	Nyílt eljárás	2014. III.-IV. negyedév	24 hónap	Nem
Törökbalint DEPO MTA KIK könyvraktár- bővítés tervezése	71240000-2	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Kbt. 122.§ (7) bek.	2014. IV. negyedév	5 hónap	Nem

2014. október „27”

Marton Áron

Marton Áron
igazgató



Jóváhagyom: **Lóvász László**
elnök



du