
Mag1'ar 1'udamányos Ákadémia
Létesírnr{aygazdrilkodási Kiizpont

Ígazgan5
1112 Budapesa Budaögsi rit 45'

tel': jú 1 3fi9-3ó45 fax:36 1 309-2óó+

web: v,rr=*'.1gkmta.hu e-mail: info@tgk'rnra'hu

Budapest, 2013. iúLius 08.

Ügyintéző: Horváth Teftzil
Projektszám: 0224/2072.

Szetződés szám: 0018/2013.

vÁLI-ALKozeslsffi áil:T:}r#::iJT.1'ff #ÓINronuÁCIÓK

Az eljátás tendje:

Az e\jfuás típusa:

Nemzeti eljárásrend (I(bt. III rész)

hrtdetmény nélküli, meghívásos eljáús Q{É-4082 / 2O1 3'031'1")

)

t. A szERzŐDÉS ADATAI:

1.t. A2 aján|atkétőként szetződő fét neve, címe:

A Magyat Tudományos Akadémia LétesítménygazdáIkodásj l(özpont

1'1'1'2Budapest, Budaörsi út 45'

1.2. 
^nyertes 

aián|attevtiként szetződő fél (mint konzotcium vezető) neve' címe:

K-SZELEMEN Kft. 11'42Bldapest Szőnyi űt28/B'

1.3. A kőzbeszetzési eliátás eredményeként megkötött szerződés meghatátozása:

A Magyar Tudományos Akadémia Budapest I. országház u' 28' szám alatti épűletének II/b' je1ű

számyán tető fe1űiitás épitőiparikivitele;si munkái egyösszegű átalányá1as váIlakozási szeruődés

alapjin,u dok rr.'.rrtá.iáb.nr'.m.gh_u tátozottműszaki tattalommal és feltételekkel'

1.4. Aszerződéskötés időpontja:

201'3. februát 25' (1,B / 201'3' v sZ)

1.5. A Szetz,ődés időtattamaés a teliesít és szerződésben megielölt időpontia:

Munkatetüle t átadás| 201'3. február 25.; I{ötbéttethes véghatándő: 201'3' i-6nius 25 '

2.t. Ateliesítés szetződésszerű volt-e?

A teljesítés szerződésszerű volt'

2.2.Aszetződésteliesítésénekaián|atkétőáltalelismettidőpontja:

2013' június 05.

2.3. 
^z 

ellenszolgáltatás teliesítésének időpontia:

201'3. iutus 02.

2.4. 
^kifizetett 

ellensáolgáltatás éttéke:

22.494.763 + ÁFA = 28.568.349 Ft
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