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A HANSA Fővá|la|kozó és Métnöki Iroda Kft-vel2012-ben megkötött

vÁLI-ALKo z 

^sI 
szuvzo oÉs T ELJE SÍT É sÉnB voNAT Koz Ó INF o RMÁct Ór

Az el)átás Íendie:

Az eljátás típusa:

'l,. A SzERzoDÉS ADATAI:

1.1. Az ajánlatkétőként szetződő fét neve' címe:

A Magyar Tudományos Akadémia Létesítményg azdáIkoáási I(özpont

1'11'2Budapest, Budaötsi út 45'

!,2. A'nyeftes aiánlattevőkéntszetződő fél (mint konzorcium vezető) neve' címe:

ÍIANSA FőváIIaIkozó és Ménöki lrcda KÍt 1L32 Bldapest, Csanády utca 4 / b. II'2

1.3. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötőtt szetződés meghatátozása':

Yállalkozási szeuődés kivitelezéste , a befejezés időpontjáta .pÍOgno:zYá|t-átalányáton 
töÍténő

elszámolással, Budapest I. kerulet Úri utca 49. szám alatti műemléki épület I Ia 1e|ű-ltcai szátnya

II. emeletének részLges bqlsó felújítása, és a II. emelettevezető lift felújítása, ahozzá tartoző

építőmesteri munkákkal

7.4. 
^szefződéskötés 

időpontia:

201'2. mátcíus 1'3. (44/2012.vsz)

1.5. A Szerződés időtattamaés a teljesít és szetződésben megielölt időpontia:

Munkatetüle t át^dási 2012. mátcIus 19.; I{ötbétterhes véghatándő:2012' juhus 26'

2.1. 
^teljesítés 

szetződésszetű volt-e?

A tel;esítés szetződésszetű volt'

2.2.Aszetződésteliesítésénekaiánlatkétőálta|elismertidőpontia:

201'2. iuhus 1'9.

2.3. Az ellenszolgáltatás teliesítésének időpontia:

201.2. augusztus 02.

2.4. 
^kifizetett 

ellenszolgáltatás értéke:

57.433.05L+ ÁFA = 72'939.975 Ft

Nemzeti, hirdetmény nélküli, meglrívásos e11átás 1t<É_+zza / z012.03.06')

Általános egyszetíiközbeszeruési e1iátás a l{bt. VI. fejezete a1apján

(F otdíto tt' ÁFA- írz e té s i s z ab áLy ok alapj án)

h..*l.* Á'%\
Marton Áron

igazgatő


