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MTA LGK szerzédés-szama.: 0073/2012.
MTA LGK projektszama: 0015/2011.

VALLALKOZASI SZERZODES
1. SZAMU MODOSITASA

a Magyar Tudomanyos Akadémia Székhaz foparkdnyanak, valamint a felette 1évé
balluszter-sor elemeinek javitasa, illetve cseréje tirgyiban

A vallalkozasi szerzddés 1étrejott egyrészrél a

Magyar Tudomdnyos Akadémia Létesitménygazddlkoddsi Kozpont

székhelye: 1112 Budapest, Budadrsi 1t 45.

addszama: 15318406-2-43

bankszamlaszdma: ~ Magyar Allamkincstér 10032000-01717967-00000000
képviseli: Marton Aron igazgato

mint megrendeld, tovabbiakban Megrendeld,

masrészrol az RV Konzorcium (Reko Konzult Kft. és a Vig-Art Kft. kozos ajdnlattevik)
Konzorciumvezetd (gesztor): Reko Konzult Kft.

székhelye: 1222 Budapest Locsei u.13.

adoszama: 12130283-2-43

cégjegyzékszama:  01-09-467155

bankszdmlaszdma: =~ MKB Bank Zrt. 10300003-20161080-00003285

képviseli: Révai-Szabo Zsdfia iigyvezeto
mint vallalkozo, tovdbbiakban Vallalkozé k6zott az alabbi feltételeknek megfelelden.

1. Elé6zmények

1.1.  Megrendelé a kozbeszerzésekrél szolé 2003. évi CXXIX. tv. 251. § (2) bek.
alapjan véllalkozasi szerz6dés megkotésére irdnyulé 4ltaldnos egyszerii
kozbeszerzési eljarast folytatott le.

1.2. A megkétend6é véllalkozési szerz8dés targya a Magyar Tudomanyos Akadémia
Székhaz féparkanyanak, valamint a felette 1év6 balluszter-sor elemeinek javitasa,
valamint a kapcsolédé badogos szerkezetek javitdsa, illetve cseréje a balesetek és
bedzds megsziintetése okdn, Kkivitelezési munkai, egyosszegli A4talanyéras
vallalkozési szerz8dés alapjan, az ajanlattételi dokumenticidban (azon beliil
kiilonosen a miszaki dokumentdcidoban) meghatérozott miiszaki tartalommal és

feltételekkel.

1.3. A kozbeszerzési eljards eredményeként Felek 2012. 4prilis 10-én Vallalkozasi
szerzddést kotdttek (MTA-LGK-nél a szerz6dés szama: 0073/2012).
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2.1.

2.2.

2.3.

2. A Felek megzillapodzisa

Felek megallapodnak abban, hogy az 1.3. pontban nevesitett szerzédést
(tovabbiakban: Szerz6dés) jelen okirattal, kozds megegyezéssel modositjdk, az
alabb részletezett okokb()l ¢s feltételek szerint.

A Szerzédés médositasanak indokaként Felek — a Kbt 303. §-ban foglaltakra is
tekintettel — az alabbiakat rogzruk

A Szerzodes alapjan ‘a munkateriilet atadasara 2012 04.12. napjan sor kerult
azonban a szintén 2012.04.12. napjan tett megrendeldi naplébejegyzés alapjan a
Véllalkozé a tényleges munkavégzést, és a munkavégzés 4llvanyzatanak
felallitdsst nem kezdhette meg. A Megrendeld Epitési Naploba valo ezen
bejegyzésének oka az volt, hogy a Szerz6dés targyat képezd épiiletben székeld
Magyar Tudoméanyos Akadémia (tovabbiakban: MTA) ezen id6szakban tartotta
Kozgytlését, amelyre tekintettel — biztonsdgi okok €s a kellemetlen zaj- és
porhatés, illet6leg latkép okan — az MTA Elnoksége a kivitelezési munkavégzést
megtiltotta.

A munkavégzés ekkénti megtiltdsa mind a Megrendel6, mind pedig a Vallalkozé
szamara el6re nem lathat6é volt. A Megrendel6é kordbban, a kdzbeszerzési eljaras
meginditasakor, majd az eredményhirdetést megelézden, végiil a szerzo6déskotés
idGszakaban is t4jékoztatta az MTA-t a tervezett munkakrdl, annak iitemezésérol
¢s kiterjedésérol.

Vallalkozét a Megrendeld fenti utasitdsa akadalyozta a munka megkezdésében, az
amugy is szoros vallalasi hataridd tartasaban. A megrendeldi utasitds 28 naptari
napos teljes kiesést okozott a kivitelezés idotartamabodl, amely més tevékenységek
gyorsitasaval, volumenének novelésével nem korrigalhatd, vagy az ardnytalanul
nagy koltség- és munkaerd-raforditdssal jarna a Véllalkozo szdmadra, amivel az
ajanlattétel idészakaban nem szamolhatott. (A munkavegzes teljes felfliggesztése
meghaladja a Szerz6dés 3.23. pontban foglalt lehetséges idészakos csdkkentett
volumen(i munkavégzés sziikségességére, vagy az atlitemezesre valo esetek korét.)
Vallalkozo a kiesés okén a Szerzddést az abban foglalt kotbérterhes részteljesitési,
illetéleg teljesitési véghataridében teljesiteni nem tudja, holott Megrendelének
érdekében all a munka megfeleldé mindségben és szerzddésszerien torténd
elvégeztetése, majd atvétele. Megrendel6 ugyanakkor a Véllalkozé felé késedelmi
kotbért — a késedelem felrohatdsaga hidnyaban — nem szabhat ki.

A fentiek miatt a Szerz6dés szerinti teljesitési rész- és hatarid6 valtozatlanul
tartasa a Felek mindegyikének 1ényeges jogos érdekét sérti.

A munkavégzés soran nyilvanvaldva valt, hogy a Szerz6dé€s szerinti teljesitéséhez
pétmunka elvégzése is sziikségessé valt, amelyre a hatdlyos 2011. évi CVIIL
torvény (Kbt.) 94. § (3) bek. a) pontja szerinti hirdetmény nélkiili kozbeszerzési
eljards lefolytatdsa nem nélkiilozhetd. A potmunka targyat képezd feladat
elvégzése nélkiil a Szerz6dés nem teljesithet6. A pdtmunka sziikségességének
igénye a kofeliiletek tisztitasat kovetden 2012. 06.06-i €s a 07.30-1 bejaras soran
szemrevételezésen meriilt fel, és azt a 2012. 06.06-i és a 07.30-i fliggetlen
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2.4,

2.5.

(tervezdi, 1ill. restaurdtori) szakértdéi vélemény - épitési naplobejegyzés és
jegyzokonyv - tAmasztotta ala.

A pétmunkdra vonatkozd kozbeszerzési eljards koltségeinek finanszirozéaséra,
tovabba az eljards megindithatosagira vonatkozé belsé dontések Megrendeldnél
folyamatban vannak. Mindezek birtokdban Megrendeld haladéktalanul intézkedni
fog az eljaras elokészitése irant. A poétmunkara vonatkozd szerzddés megkotését
kovetden legfeljebb tovabbi 28 naptari nap sziikséges a potmunkénak, tovabba a
kizarolag ezt kovetden elvégezheté munkarésznek (teljes épiileten a mellvéd

~ impregnélésa) a teljesitésére.

A 2.2, és 2.3. pontban foglaltakra tekintettel a Felek a Szerzédés teljesitési

hataridejét (Szerz6dés 5.2. pontjat) az alabbira modositjak:
5.2. A kivitelezés teljesitése az alabbi hatdridék szerint zajlik:

(1) munkateriilet dtaddsdanak idépontja: 2012.04.12.

(2) Szakaszhatdridé 50%-os késziiltségnél.

(3) kitbérterhes részteljesitési hatdridé: a potmunkdra vonatkozo
szerzodéskotést kiovetd 28. naptdri nap (2012.08.15. helyett), mely
hatdridére a kivitelezési munkadt teljes egészében, a potmunkdkkal
egyiitt végre kell hajtani és készre kell jelenteni;

(4) zdrodokumentdcio elkészitése és a hatdsdg (Budapest Févdrosi
Kormdnyhivatal KOI) részére torténd igazolt benyijtdsa: a fenti (3)
pontban jelzett hatdridot — azaz a készre jelentést — koveto 30. naptdri
nap (2012.09.15. helyett).

A Vallalkoz6 a Szerz6dés 5.2. pontja alapjan a végszamla benytjtasdra a teljesitést
kovetden, 2012. 09. 15-i tervezett idédpontban valt volna jogosulttd. A pétmunka
felmertiilésével, tovabba az ahhoz sziikséges kozbeszerzési eljaras iddigénye miatt
a végszamla benyujtidsa azonban jelentdsen csuszik, mellyel Vallalkozé elére nem
szémolhatott, s az szaméra jelentds finanszirozasi problémat jelent. Erre tekintettel
Felek megegyeznek abban, hogy a Szerzédés szerinti végszamlat tovabbi két
részre bontjdk, s ennek megfeleléen a 6.3. pontjanak masodik mondatat €s a
Szerz6dés 4. sz. mellékletét a jelen Szerzédésmodositas 2. mellékleteként csatolt
Pénziigyi litemtervben foglaltak szerint moddositjak, akként, hogy Vallalkozé a
kivitelezés sordn a vallalkoz6i dij 50%-a értékében 50 %-os miszaki
késziiltségnél, majd a jelen Szerzodés-modositds aldirdsdig elvégzett munkdk
tekintetében a teljesités ardnydban jogosult részszdmldt kidllitani és benyujtani.
A 2. részszamla benyujtasiara jelen Szerzédésmodositas alairasat kovetden,
tervezetten 2012.08.30-ig van lehetéség, 13.056.672 Ft + AFA ésszegben, mely
Osszeg megegyezik az drazott koltségvetésben a teljesitett munkarészekre esd
véllalkozdi dijak Gsszegével.

Mindezek alapjan a végszamla Osszege a pdtmunka elvégzése hianydban nem
teljesithetd munkarészekre — 45. tétel: Koéfeliiletek hidrofébizalasa az Akadémia
u.-i tetdé mellvédjén (SMK), 46. tétel: Kofeliiletek hidrofébizalasa a Széchenyi
rkp.-i tetd mellvédjén (SMK), 47. tétel: Ko6feliiletek hidrofébizélasa a kozEp rizalit
tetd mellvédjén (SMK) — esO tételek drazott koltségvetésbeni Osszegével
megegyezéen nettd 3.738.000 Ft + AFA. :
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A potmunkdra es vallalkozéi dij a potmunkéra vonatkozo Vallalkozasi Szerzddés
alapjan kertilhet kiszamlazasra.

2.6. A Szerzb6dés tovabbi pontjai valtozatlanok.

2.7.  Telek a fentickre tekintettel a Szerzddés 1. szamt mellékletét képezd Kivitelezési
litemtervet, €s a 2. szam® mellékletet képezd Pénziigyi Utemtervet is akutalizaljak
és jelen Szerz6désmodositashoz csatoljak.

2.8. Felek kijelentik, hogy jelen Szerzédésmodositas aldirdsdra jogosultak.

29. A Szerzédésmédositss a Felek egybehangz6 véleménye alapjan, cégszerl
alairasukkal hatalyosul. :

2.10. Késziilt 4 eredeti példanyban, melybdl 2 példiny Megrendelét, 2 példany
Vallalkozét illeti.

Budapest, 2012. augusztus 28.

Megrendeld Vallalkoz6

Ellenjegyzé: .............. % .................

Ellenjegyzés datuma: .. oz, og. 2.

A Szerzédésmoddositas elvalaszthatatlan részét képezé mellékletek:

1. szamu melléklet: Kivitelezési iitemterv
2. szamu melléklet: Pénziigyi litemterv
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Magyar Tudomdnyos Akadémia Létesitménygazddlkoddsi Kozpont dltal kezdem ényezett
" A Magyar Tudomdnyos Akadémia Székhdz fépdrkdanydnak valamint a felette 1évs balluszter-sor elemeinek
Javitdsa, illetve cseréje” tdrgydban kiirt dltaldnos egyszerti, a Kbt.251. § (2) bek. alapjdn lefolytatdsra kerild
kozbeszerzési eljdrdshoz

-

PENZUGYI (SZAMLAZASI) UTEMTERV

Kozbeszerzési eljaras megnevezése:

r oz

a Magyar Tudomdnyos Akadémia Székhaz foparkanyanak valamint a felette lévo
balluszter-sor elemeinek javitdsa, illetve cseréje targyaban kiirt kozbeszerzési eljarashoz

Ajanlattevo neve: RV Konzorcium

Felvonulas, Munkateriilet atadas-atvétel,
Akadémia utcai oldal: allvanyépités, bontasi munkak,
kéelemek tisztitasa, javitasa, Gjragyartasa,

’ L , Kandelabergk b’oPtasa, helyszini deponélasa, badogos 2012.07.10.|  16.794.673 Ft
részszamla | szerkezetek javitasa,
Széchenyi rakpart feloli oldal: allvanyépités, bontési
munkak, kéelemek tisztitasa, javitdsa, Ujragyartasa,
badogos szerkezetek javitasa, cseréje,
Akadémia utcai oldal és Széchenyi rakpart feldli
oldal llvanyzat bontésa,
Ko6zéprizalit: allvanyépités, bontasi munkak, 2012.08.30.| 13.056.672 Ft
kéelemek tisztitisa, javitdsa, Ujragyartasa, badogos
szerkezetek javitasa, allvanybontds
Pétmunka tételek elvégzése utan a teljes mellvéd
Végszamla | impregnalasa mindharom homlokzaton, 2012.10.31.] 3.738.000 Ft
dokumentacid készitése L

II.
részszamla

Budapest, 2012. augusztus 28. %, e‘@ Qf—

(Cégszerii alairas a kotelezettsegvallalo%gém@yﬁ 1részérdl)

(73/2012. szAm VAll. Szerz. 1. szam® médositasanak 2. szam( melléklete)
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