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FOVALLALKOZASI SZERZODES
AZ MTA HUMAN TUDOMANYOK KUTATOHAZANAK 1. UTEM KIVITELEZESERE
1. SZAMU MODOSITAS

amely létrejott egyrészrol a
Magyar Tudomdnyos Akadémia Titkarsaga
(roviditett név: MTA Titkarsaga, székhelye: 1051 Budapest, Nador u. 7.; ad6szam: 15300203-1-41,
torzskonyvi azonosité szam: 300201, allamhaztartasi azonositd szam: 039398, el6iranyzat-felhasznalasi
keretszamla szam: 10032000-01220067-52000001
képviseletében eljar: Dr. Lovasz Laszlo6 elndk),
mint megrendeld (tovabbiakban Megrendeld),

masrészrol a
Cégnév: KALOTHERM Epitéipari Zrt.
Cégjegyzékszam: 01-10-043798
Székhely: 1078 Budapest, Nefelejes u. 42.
Adoészam: 12354526-2-42
Bankszamlaszam: Budapest Bank Zrt. 10103805-07554936-00000007
Képviseli: Szabo Lajos elndk

mint Vallalkozo (tovabbiakban Vallalkozo)
egylittesen mint Felek kozott az alulirott helyen és idében az alabbi feltételek szerint:

I. ELOZMENYEK

A Szerz6dé Felek 2014. augusztus 13-an Fovallalkozasi szerzddést —tovabbiakban: Szerz6dés-irtak ald,
melynek targya: az ,,MTA Human Tudoményok Kutatéhdzanak szerkezetépitése, azas és szélmentes allapot
elérése,,.

II. SZERZODES MODOSITAS INDOKA:
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A Szerz6do Felek kozott a Szerzédés I'V. 63. pontjaban foglaltak alapjan a munkateriilet birtokbaadasa
szerzOdés szerint megtdrtént 2014, 08. 15-én.

A munkateriilet ataddsa ¢€s a teriiletfoglalasi engedély alapjan a Vallalkoz6é megkezdte a szerzddés II1.
19. pontban foglalt I. szakasz kivitelezését. Ezen szakasz kivitelezésekor, 2014. 09. 05-én a Vallalkozo
feltarta, hogy a hivatalos kdzmiihalézati térképtol eltéron a kozépfesziiltségli és gyengedrami vezetékek
nem az Ingatlan telekhataratél mért 1,13-1,8 m-re, hanem a valdsigban 30 cm-re helyezkednek el,
amelyre tekintettel a tervezettek szerinti 1. szakasz kivitelezése valtozatlan formaban nem valosithatd
meg.

A Felek ezt kdvetoen megoldasi javaslatokat dolgoztak ki az alabbiak szerint:
e a kozmi vezetékek athelyezése a kozmiiszolgaltatokkal egyeztetve,
e az épitési engedély modositasa kirében az épiilet ,,athelyezése” a telekhatartol szamitott 1,5-rel.

Tekintettel arra, hogy a kozmii vezetékek athelyezése tobb mint 1 évet venne igénybe a
kdzmiszolgaltatokkal torténd megallapodas esetén is, a Megrendelé a Budapest Fovéaros IX. Keriilet
Ferencvaros Onkorményzata helyi épitészeti-miiszaki tervtanacshoz a Vallalkozé altal 2014, 09. 25-én
benytjtott és a Megrendeld altal e napon elfogadott ,,Munkateriilet hatarolasi terv” alapjan, mddositott
helyszinrajzot nyujtott be —az épiiletnek a telekhataron torténé elhelyezése helyett a telekhatartol mért
150 cm-rel- és kérte annak jovahagyasat. A modositott épitési engedély kiadasa az eljarasban résztvevo
szakhatosagi allasfoglalasokra is tekintettel varhatoan 30 naptari napot vesz igénybe, amely idStartam
alatt a modositott épitési engedély altal érintett feladatok elvégzése nem kezdhetd meg.
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5. A Felek egyezben rogzitik, hogy a Villalkozé 2014. 09. 05-t6l 2014. 09. 25-ig -20 naptéri nap-
idétartamban a kivitelezés fenti okokra torténd felfliggesztése miatt az eredeti litemezésnek megfelelden
nem tudta folytatni.

6.

A Szerzddd Felek egyezden régzitik, hogy a fentiekre figyelemmel, a szerzodés teljesitése soran, a
szerzddéskotéskor eldre nem lathatd, a szerzddéskotést kovetden beallott olyan kériilmények meriiltek
fel, amely okbdl sziikséges a Felek kozotti Szerzodés III. 19. pontjaban foglalt litemezés és ezaltal a
Szerzédés VI. 2. pontjaban foglalt teljesitési hataridéd modositasa.

III. MODOSITOTT SZERZODESI PONTOK:

1. AFelek a fenti érdekkérékon kiviili okbol sziikségessé valé modositast az alabbiakban fogadjak el:

o [l 19. pontban foglalt I- VI. szakaszok részszamldai + Végszamla — dsszesen 7 épitési szakasz —
. Befejezés” idotartamat akként modositjak, hogy valamennyi szakasz idotartama a szerzédésben
megadott idétartam + 50 naptari nap.

Vallalkozd az elvégzett munkakrol a III.18. pontban foglaltak szerint 1 db eldlegszamlat, 6 db

részszamlat, illetve 1 db végszamlat allit ki, és azok négy példanyat Megrendel6 rendelkezésére bocsatja

az alabbi litemezés szerint:
Teljesités dsszege
il i
Kezdés Befejezés Munkaleiris kL iszagen wrtelies
vallalkozoi dijra
vetitve)
I. szakasz . felvonulas, ideiglenes
munkatertilet : i s ek
i biftaldhasd 92 naptari nap | melléklétesitmények, 15 %
részszamla S A munkagddor kialakitdsa
II. szakasz —— alaplemez, -2-s szint
2. . ‘ 127 naptari nap | szerkezete (felszerkezet, -2 10 %
" , birtokbaadas . Ny 2is
részszamla szint feletti f6dém)
III. szakasz P -1-s szint ¢és foldszint
3. ; : 148 naptari nap | szerkezete (felszerkezet, -1 15 %
; ; birtokbaadas ; e o
részszamla szint feletti fodém)
IV. szakasz nleterils I-s és II. em szerkezete
4, . : 169 naptari nap | (felszerkezet, 1. és II. emelet 10 %
, , birtokbaadas e
részszamla feletti fodém)
¥ szsakasz munkateriilet 190 naptéri na III., IV., V. em-i szerkezet 15 %
o birtokbaadas PRIIAP | folszerkezet, IIL., IV. és V. "
részszamla - g
emelet feletti f6dém)
V1., VIL., VIII. em-i szerkezet
felszerkezet, V1., VII. és VIII.
emelet feletti fodém),
VI. szakasz . g . s
p munkateriilet 25 A homlokzati szigetelések, kiilsé 15 9%
speimly | birtokbaadas DAPIATINAP | by ricolatok 50%, nyildszarok .
50%, kiils6 arnyékolok tartoi,
lakatos szerkezetek 50%,
csapadekviz 50%,

ey munkateriilet " befejezd munkak, 5

végszamla bistalhagia 260 naptari nap P 20 %

o VI 2. AIIl 19. pontban foglalt kivitelezés idétartamanak + 50 naptari nappal torténd médositdsdra
tekintettel a teljesités hatarideje: A szerzddés aldirasatol szamitott 262 naptari nap. A teljesités
titemezését az egyes szakaszok hatdridejét a jelen szerzédés III. fejezte tartalmazza.
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IV. EGYEB RENDELKEZESEK:

1. A Szerzddd Felek rogzitik, hogy ezen szerzddésmodositas altal nem érintett részben a kozottiik a

Szerzddés valtozatlan tartalommal hatalyban marad.

2. A Szerzddé Felek egyezden kijelentik, hogy jelen szerzodésmodositasrdl a jelen szerzddésre iranyado
2011. évi CVIIL tv. (A kozbeszerzésekrol) 30. § (1) bek. rendelkezésének megfeleléen a Megrendeld
tajékoztato készit, és hirdetmény Gtjan Kdzbeszerzési értesitében kdzzéteszi a szerz6désmodositas Felek

altal torténd alairasatol szamitott 15 munkanapon beliil.

Zalstherm Trt.

1078 Budapest, Nefelejes u. 42,
."\d\'\{"'hlnk: 12354526-2-42
Bank: 1R05-07554936-00000007
11.
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Magyar Tudoményos Akadémia Titkdrsdga LOTHE\%TEpit(’iipari Zrt.
mint Megrendelo mint Véllalkozo
Dr. Lovasz Laszlo elndk Szabd Lajos elndk
Pénziigyi ellenjegyzés: Jogi ellenjegyzés:
MTA Titkdrsag MTA Titkarsag
Kotan Attila gazdasagi igazgato Dr. Csikés Boglarka jogtandcsos
Pénziigyi ellenjegyzés datuma: /(( Jogi ellenjegyzés datuma:

Budapest, 2014. szeptember 25. ' Budapest, 2014. szeptember 25.




