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tovibbiakban, mint Vallalkozé, egyiittes emlitésiik esetén Felek kozott, 2 mai napon az aldbbi helyen és
feltételek szerint:

1. T bul

A Felek régzitik, hogy Megrendel 2023. november 24. napjin a kozbeszerzésekrdl 52616 2015. évi
CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt)) Harmadik Része, XVII. Fejezete, 112. § (1) bekezdés b)
pont tirgyaldsos kizbeszerzési eljirast inditott, n.Szeged TABT Székhdz pincéiének utélagos
falszigetelése” megnevezéssel. Megrendeld a kézbeszerzési eljirds eredményét 2024. iprilis (ho)
17. napjin az Osszegezés az ajanlatok elbirilisird] elnevezést irat megkiildésével kibirdette azzal,
hogy a kozbeszerzési eljirs nyertesc a Villalkozd. Megrendels a lefolytatott kézbeszerzési eljiris
sorin Villalkozé ajinlatit fogadta el, ennek megfelelden a Felek a Kbt. 131. §-a értelmében a
torvényes hatiridén belil szerzdést kétnek.

A szerz Felek k6 foel és Vi i

2.1. MegtrendelS jelen szerz8dés alapjin megrendeli, Villalkozé pedig elvallalia MTA Teriilet
Akadémiai Bizottsdgok Titkirsiga szegedi Székhdz pincéjének utélagos falszigetelése
kivitelezési munkdinak (6720 Szeged, Somogyi utca 7., hrsz. 3816 épiilet, tovibbiakban
Létesitmény) megvalésitisit, (tovibbiakban: Munkik) a kézbeszerzési dokumentumokban
meghatirozott épitési beruhazisnak mindsilé munkék hatiridére totténd elvégzését.

Megrendels az épiileten végzendS munkihoz hatilyos és végrehajthaté Srokségvédelmi hatdsigi
engedéllyel rendelkezik, melynek ETDR azonositéja: 202300048373.

2.2, Villalkozé épitSipari kivitelezési tevékenységét az épitett krnyezet alakitdsardl és védelmérdl szolo
1997, évi LXXVIIL tdrvény (Btv.) 39. és 39/A. §-4ban meghatirozottak szetint folytathatja.
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2.3.

24,

3.2.

3.3.

A kivitelezéshez esetlegesen sziikséges, tovibbi részlet-, technolégiai-, gydrtmany-, szerelési és egyéb
miszaki, restauritori, az ajinlatkérd dltal rendelkezésre nem bocsitott, a kiviteli tervdokumenticié
részét nem képezé tervek elkészitése a kivitelezd feladatit képezi.

A Villalkozo feladata a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Kormr.) szerinti atadasi
tervdokumentici6 -melynek része a megvaldsulasi terv- elkészit(tef)ése.

A szerz8dést alkoté dokumentumok:
Szerz6déses ockmanyok:

Felek teljes megillapodasit a jelen szerz&dés torzsszovege, a kdzbeszerzési dokumentumok és
Villalkozé nyertes végs6 ajanlatinak teljes tartalma, valamint Felek tirgyalis(ok) sorin kdtott
megillapodasait magaba foglald jegyzdkonyv(ek) /a Kbt 4. §-4nak (1) bekezdésében és a Polgiti
Torvénykdnyvrdl sz616 2013. évi V. térvény (a tovibbiakban: Ptk.) 2:47. §-dnak (1) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel/ tartalmazza.

Ké&zbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajanlatkérd a kdzbeszerzés
thrgya, illetve a kdzbeszerzési eljirds lefrdsa vagy meghatirozisa érdekében hoz létre, illetve amelyre
ennek érdekében hivatkozik, igy kilénosen a Tér és Forma Szeged Epitéstervezd Kft. (6721
Szeged, Jozsef Attila sgt. 10, vezetS tervez6 Vesmis Péter) iltal készitett kivitelezési
tervdokumenticio, az eljirist megindité felhivds, miszaki leirds, kiegészitd tajékoztatis, javasolt
szerzGdéses feltételek, a gazdasigi szereplSk altal benytjtandé dokumentumok mintii, arazatlan
koltségvetés.

Dokumentumhierarchia:

A fenti dokumentumok koézdtti, ugyanazon kérdéste vonatkozé birmely eltérés, ellentmondis,
értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchidja (emlitési sorrendben a legmagasabb
rendivel kezdve) a kovetkezd:
jelen szerzédés, a kiegészits tdjékoztatisra adott ajinlatkérdi vilaszok (amennyiben erre sor
keriilt), kozbeszerzési dokumentumok, kivitelezési  tervdokumenticié, targyalasi
jegyzokonyv(ek), Villalkoz6, mint nyettes végsS ajanlattevd ajanlata a Kbt. 44. §-4nak (1)
bekezdésében és a Ptk. 2:47. §-4nak (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
A jelen alpontban emlitett dokumentumok egyiittesen: SzerzGdéses okmdnyok.

Felek rogzitik, hogy bir a jelen pontban emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek teljes
korden csatolasra jelen szerz8déshez, azonban Felek szdmira ismert azok tartalma.

Felek rogzitik, hogy a szerzGdés megkétése és teljesitése sordn a kozbeszerzésekre vonatkozd
szabilyozas céljaval Gsszhangban, a kozbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartasaval [Kbt. 2. §] kell
eljarni.

zerzGdés teljesitésével kapcsolatos idGpon
A jelen szerz6dés azon a napon lép hatilyba, amikor azt aléirisival az utolsé szerz8d3 fél is ellatta.

Munkateriilet dtaddsa: A szerzGdéskotést kévetd 6todik munkanapon, de legkoribban 2024
miércius 1.-n. Villalkozd a szerz6dés megkdtését kdvetSen megkezdheti a hatésigi, szolgaltatdi
(kozteriiletfoglalas, burkolatbontis, elektromosvételezés) iigyintézést, de a helyszini munkavégzést
csak a munkateriilet dtaddst kvetSen kezdheti meg.

Epitési naplé (elektronikus épitési napld) megnyitisinak a napja: a munkateriilet atvétel napja.

Ké&thérterhes véghatirids: a munkateriilet ataddsatél szdmitott 179. naptari nap.

Villalkozéi dif, a szerzddéses ar:

A villalkozéi dij, a szerzGdéses ar a befejezés idSpontjita prognosztizilt egydsszegil dtalanyar, és
tartalmazza az atalinydras Osszegre vetitett 10 % tartalékkeretet, mely a Ptk 6:244.§(2) bekezdés
szetinti pdtmunka elvégzésére keriilhet kifizetésre. Megrendel6 nem villal kotelezettséget a
tartalékkeret birmely részének lehivisira. Az atalinyir a Munkdkndl az egységirak, a munkahelyi
adottsagok, a kozbeszerzési dokumentumok alapjin, a Vallalkozé feliilvizsgalatinak figyelembe
vételével kerilt meghatirozisra, a szerz8déshez mellékelt tételes & Villalkozd iltal beirazott
koltségvetés alapjén. (1. szami melléklet)
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5.2

5.3

54.

A szerz8dés végrehajtasival kapesolatban Felek az aldbbi dijazasban 4llapodnak meg, mely a
szerzGdéses ar, a tovabbiakban vallalkozéi dij:

Anyag és dijkoltség Gsszesen (dtalanydron): 129 367 800,- Ft
Tartalékkeret (tételes elszamolassal): 12 936 780.- Ft
Osszesen: 142 304 580,- Ft
ARA 27 %: 38 422 237 Pt
Bruttd sszeg: 180 726 817,- Ft

Azaz (betiivel): brutté Széznyolcvanmillié-hétszdzhuszonhatezer-nyolcsziztizenhét
forint.

A Villalkozé a vallalkozéi dij fejében teljeskdréien villalkozik a Munkik megvaldsitisira, valamint
az egyéb szerz6déses kotelezettségek teljesitésére. A Villalkoz6 tudomisul veszi, hogy a szerz6déses
4r a Viallalkoz6 szerz&déses kotelezettségeihez tartozd Gsszes koltséget tartalmazza, fliggetlenil azok
jellegétSl.

A villalkozéi dij egydsszegl Ataldnydij, ami magdban foglalja igy t6bbek kozétt az alibbiakat is:

- A szerzédés targyinak rendeltetésszerd hasznlatit biztosité megvalésitishoz sziikséges
minden munka megvaldsitisit, azaz a végzendd munka megvalésitisinak teljes dijat, és azon
feliil 2z AFA Ssszegét.

- A munkikkal kapcsolatban felmeriils minden dfjat, adét és illetéket, jarulékot.

- A felvonuldsi, vagyonvédelmi kéltségeket

- A kivitelezéshez esetlegesen sziikséges, tovibbi részlet és technolégiai, gyirtmény, szetelési és
egyéb miszaki, restauritor, az ajinlatkérd 4ltal rendelkezésre nem bocsétott tetvek, valamint
a megvalésulasi tervek elkészitésének a kbltségét.

- Az Agazati és egyéb szabvinyoknak megfelels minSségbiztositishoz szitkséges vizsgalatok, és
azok dokumentilisinak kéltségeit. A szabvinyossigi, illetve a minGségvizsgilatok és azok
kiértékelésének koltségei, valamint a szilkséges szakvélemények, minSségi tandsitvanyok, a
Szerzdésben el6irt paraméterek teljesitését igazolé mérések koltségei (ide éxtve a kivitelezés
szigetelési munkii megkezdése el6tt, majd a szigetelési munkik elkésziilte utdn 1 évvel, a
gatancislis bejérds keretében végzendS mintavételezéses falnedvességvizsgilat koltségét is).

- Az atadds-dtvételi eljiris, a birtokbaadis, a hibajavitis koltségeit

- A jogszabily szerinti itadisi dokumentici6 elkészitésének a koltséget, melynek része a
megvalésuldsi tervdokumentici6 elkészitése, valamint a kezelési és karbantartisi utasitisok
készitésének koltségeit Az ataddsi dokumenticiét nyomtatva 3 pld-ban és elektronikus
(digitilis (PDF) és ahol ez értelmezhetd szerkeszthets (DWG, DOK(X), XILS(X)) formaban
is rendelkezésre kell bocsatani.

- A szavatossigi és jotallasi kotelezettségek koltségeit.

- A Munkék kivitelezésével érintett teriileteken a beruhszis elstti miiszaki illagfelvételének,
allagmegdvisinak és a Villalkozd 4ltal ezen teriileteken okozott karok helyreillitisinak
koltségei.

- A felvonulishoz, munkavégzéshez szikséges tetiiletbiztositds, burkolatbontisi engedély,
esetleges forgalomtechnikai engedélyeztetés koltségei.

- A Munkék teljes kivitelezési idejére vonatkozo épitésszerelési (vagyon) és felel3sségbiztositis
koltségei, ideértve a biztositisi szerz6désekben meghatirozott Sntész Gsszeget;

- A munka- és tiizvédelemmel kapesolatos feladatok kéltségei;
- A kérnyezeti szennyezSdésektd] valo (kirymentesités koltségei.

A Villalkozé a fenti 4ron feliil semmilyen jogcimen t&bbletkdltséget nem érvényesithet, kivételt
képez a Megrendeld altal a tartalélkerct terhére elrendelt pétmunkik ellenértéke, amelyre Felek a
Kbt. eléirisait, valamint jelen szerz8dés 6.9. - 6.13. pontjaiban foglaltakat is figyelembe véve,
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6.3.

6.4.
6.5.

kiilén dllapodnak meg, és amelyre a pénziigyl fedezetet a 12 936 780,- Ft sszegl tartalékkeret
biztositja.
Fizetési feltételek:

Megrendel6 a Kbt 135. § (7) bekezdése alapjan a jelen szerz8désben foglalt — tartalékkeret és
dltalinos forgalmi ad6 nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatis 5%-anak megfelels Ssszegil elSleg
igénybevételének lehetdségét biztositja.

Az cloleget Megrendels, a Villalkozé dltal az épitési munkaterillet Ataddsat kovetSen a
jogszabalyoknak megfelel6en kiallitott el6leg szamla alapjin, 15 naptiri napon belill fizeti meg. Az
eldlegszimla benyijtisira Villalkozénak 15 naptiri nap 4ll rendelkezésére. Az elSlegszamla a
végszamlabol keriil levondsta.

Felek megillapodnak, hogy a jelen Munka sorin a Villalkozd elSlegszamlat, egy datab
részszdmlat és egy darab végszamlat jogosult benydjtani.

A végszamla akkor nyijthaté be, ha a miiszaki Atadis-atvétel sikeresen lezirisra kerilt, és a
MegrendelS kiadta a teljesitésigazolist.

Jelen szerz6dés teljesitése sorin MegrendelS részérdl teljesitésigazolas kisllitdsdra jogosult:

Batka Gdbor Projektiroda VezetG.

Teljesités:
A Villalkoz6 koteles az épitési beruhdzds megvaldsitasaval kapesolatos, jelen Szerz6dés szerinti
fcladatait iitemterv szerinti hatiridGben teljesiteni. A hatiridé csak akkor tekinthet§ betartottnak,
ha a megfelel idoben megtett készre jelentést kovetSen az dtadis-itvételének nincs a Vallalkozd
érdekkorében felmertil akadélya, az esetleges hibdk jelen Szerzddésnek megfelelden kijavitisra
keriiltek, és a teljesités a Megrendelé altal elfogadasra kerilt. Ellenkez$ esetben a Villalkoz6
késedelme a teljesitési hatirid6t kovetS naptdl a teljesitésnek a Megrendels altali elfogadisiig
fennill. A teljesités tekintetében a jelen szerzédésben foglaltaknak megfelelSen a Felek
kotbérkoteles véghatiridét fogadnak el.

6.2.1. Késziiltségi fok: A Megrendel6 miszaki ellenére dltal leigazolt, befejezett szerkezet
egységhez, rendszethez, technologiai egységhez tatrtozd Villalkozdi 4rajinlatban szerepld
tételek teljes (anyag+munkadij) ellenértékeinek Osszessége és a teljes tartalékkeret nélkiili
villalkoz6i dij szazalékban kifejezett arinya.

® A részszimla benyijtisinak feltétele az Epitési Munkak 50 %-os (azaz 6tven szdzalékos)
Késziltségi foka.

e A végszimla benyijtisinak feltétele az Epitési Munkik 100 %-os (azaz széz szézalékos)
Késziiltségi foka, atadas-itvételének sikeres lezdrisa és az esetleges hifny- és hibalistiban
meghatarozott hibik Megrendel§ iltal elfogadott kijavitisa.

A szamlak benyujtisinak feltételei, melyek a vonatkozé szimlik mellékletei is egyben:

- A részszamlaban érvényesiteni kivint munkarészekedl a Villalkoz6 az 50%-os késziiltségi

fok elérését kovetGen jovihagyids végett dtad a Megrendeldnek egy a teljesitésigazols
alatimasztisdul szolgdls, a Keésziiltségi fok elérését igazolé tételes koltségvetést Excel
formédtumban.
Megrendelé miiszaki ellenére a Villalkozd altal elkészitett és atadott teljesitésigazolds
alitamasztisaul szolgilé dokumentumok ellendrzésével illapitja meg, hogy az adott
Késziiltségi fok szerzédésszerden teljesiilt-e, szerzGdéses ellenértéke a Villalkozdnak
kifizethetd-e.

- Végszamlinal sziikséges tovibbi a miiszaki Atadis-dtvételi eljirdson felmerilt és
jegyzSkdnyvbe vett hibak, hiinyossigok kijavitisa, a teljesitésigazolis kiaddsa, valamint a
jolteljesitési biztositék nyijtasa.

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz8dés szerinti munka pénzigyi fedezete rendelkezésére all.

Villalkozé a rész- és a végszimla esetében a szimviteli és AFA t6rvény el6irisainak megfelels,
szabilyszerlien kidllitott szamlit nyljthat be a teljesitésigazolist kévetden az abban foglaltaknak
megfelelGen, a teljesitésigazolds és annak mellékleteinek a csatolisival. Megrendeld a vallalkozdi
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

dijat Villalkozénak a CIB Bank idltal vezetett, 10700354-25748701-51100005  szdmu
bankszaml4jéra dtutaldssal teljesiti.

Az igazolt teljesitést kovetSen a véllalkozdi dij aktudlis tsszegét a Megrendels a Kbt. 135. § (3)
bekezdése, valamint a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet (a tovibbiakban 322. Korm. rend.) 30-32. §.
elirdsai szerint fizeti meg,

Széamlsk kifizetési rendje, ha a Villalkozd alvillalkoz6ét nem von be a teljesitésbe, a Polgari
Torvénykonyvdl sz616 2013, évi V. téevény. 6:130 § (1)-(3) szetint tSrténik.

Amennyiben a Villalkozé alvillalkozot von be 2 teljesitésbe, akkor a Megrendelé a Ptk. 6:130 § (1)-
(2) bekezdésétdl eltérden, a 322. Korm. rend. 32/A. § alapjin a kovetkezs szabilyok szerint koteles
az ellenszolgiltatist teljesiteni:

a) A Villalkozé(k) annak megfelelSen nydjtjik be szimlijukat a Megrendelének, hogy koziilik
melyik mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgiltatisbdl. Az egyes Vallalkozéként szerz5d6 felek a
szamla benyljtisival egyidejiileg nyilatkoznak arrél, hogy az dltaluk a teljesitésbe bevont
alvallalkozdk egyenként mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolgiltatisbdl;

b) a Villalkozd(k) mindegyike az altala kidllitott szdmliban részletezi az alvillalkozdi teljesités,
valamint az Villalkoz6i teljesités mértékét;

¢) a szamldban feltiintetett alvillalkozdi teljesités ellenértékét Megrendeld a szdmla kézhezvételét
kévetd 15 (tizenot) naptir napon beliil 4tutalja a Villalkozénak;

d) a Vallalkozé - amennyiben erre kordbban még nem kerdlt sor - haladéktalanul kiegyenliti az
alvillalkozdk szamliit, vagy az alvillalkozéval kotott szerzGdésben foglaltak szerint az alvillalkozoi
dij egy részét visszatartja;

€) a Vallalkozo(k) itadjik a Megrendelonek az alvillalkozéi kbvetelések kiegyenlitését igazold
atutalasok igazoldsainak masolatait;

f) a Viallalkozé(k) iltal benyijtott szimliban megjeldlt, véllalkozdi teljesités ellenértékének
Villalkozd(k) felé torténd kifizetésérdl a Megrendels az €) pont szerinti dokumentumok
beétkezését kdvetd 15 (tizendt) naptiri napon beliil intézkedik;

@) ha a Vllalkozék valamelyike a d) vagy az €) pont szerind kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgiltatis fennmaradd részének visszatartisirol Megrendeld intézkedik, és az akkor illeti meg
a Villalkozét, ha a Megrendel részére igazolja, hogy a d) vagy az €) pont szerint kotelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdeml$ irattal igazolja, hogy az alvillalkozb nem jogosult a Villalkozé altal
az a) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy részéte.

Jelen pont szerinti szabilyokat minden egyes részletfizetésnél alkalmazni kell

Megtendel§ fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155.§ szerinti mértékl késedelmi kamatot tartozik
megfizetni a Villalkoz6nak.

A tartalékkeret Osszege nettd 12 936 780,- Ft (azaz Tizenkétmillié-kilencszidzharminchatezer-
hétszdznyolcvan forint) (a tovibbiakban: ,, Tartalékkeret”).

A Pétmunka teljesitése kizirélag akkor kezdédhet el, valamint 2 Pétmunka Tartalékkeretbd] torténd
elszimoldsinak feltétele az, hogy a megval6sitandd miszaki tartalmat a miszaki ellendt
elStetjesztése alapjan a Megrendeld Pétmunkdnak minGsitse, azt frdsban megtendelje, valamint,
hogy a Pétmunka ellenértéke a jelen Szerzédés és a 322. Korm.rend. rendelkezéseivel
Ssszhangban megfeleléen meghatirozasra keriilt

A vallalkozé koteles elvégezni az utdlag megrendelt, killonésen tervmédositis miatt szlikségessé
v4lé munkit is, ha annak elvégzése nem teszi feladatit arinytalanul terhesebbé (pétmunka). Azon
teljesitésel, amelyekre nem Allnak rendelkezéste szerzGdésszeri potmunka megrendelések,
semmilyen jogcimen nem ketiilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A pétmunkik szitkségességét a Villalkozo az épitési napléban koteles jelezni, és azt a Vallalkozd a
miszaki ellendrrel cgyesteti, azok miiszaki tartalminak egyeztetését kovetden Villalkozo a
pétmunka koltségvetését haladéktalanul kidolgozza. A Villalkoz6 altal benyijtott potmunka
koltségvetést a miiszaki ellenér véleményezi elsé kdtben, és ennek megallapitisait a Villalkozéval
egyezteti. Amennyiben a miszaki ellendr és a Villalkozd egyezségre jutnak a pétmunkik miszaki
tartalmaban és koltségvetésében, igy ezt a miiszaki tartalmat és koltségveteést a miiszaki ellendr

5/19 .
L



6.12.

6.13.

6.14.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

irdsban felterjeszti a Megrendelének j6vihagyisra. Jovihagyisi és megrendelési joggal kizardlag a
Megrendelé rendelkezik. A pétmunka miszaki tartalmit és  dijit tartalmazé irasbeli
dokumentumot a Felek a pétmunka MegrendelS iltali irdsbeli megrendelését kévetSen a jelen
szerzGdéshez, mint a szerzGdés elvilaszthatatlan részét képezd mellékletet csatoljak. A
pétmunkakat — hasonléan a szerz8dés szerint elvégzendd kivitelezési munkikhoz - az
épitSiparban szokdsos standardoknak, és a vonatkozé Magyarorszigon hatilyos szabvanyoknak,
miszaki elSirisoknak megfeleléen, az elérhetd legmagasabb mindségben kell teljesiteni a
tartalékkeret erejéig, azon tilmenden a Kbt. szerz6désmédositdsra és kiegészité épitési
beruhdzdsra vonatkozé szabilyainak figyelembevételével keriilhet sor a pétmunka elvégzésére.

A pétmunkik fedezetére a jelen szerzédés szerinti tartalékkeret szolgal. Tekintettel atta, hogy a
tartalékkeret Gsszege a szerzGdésben eldre rogzitett, és annak felhasznilisara elre adott lehetdség
van, a pétmunka elvégzése nem vonja maga utin a Kbt 141. § szerinti szerz8désmédositas
sziikségességét. Pétmunka elrendelésére — az el6z8ekben szabilyozott folyamatnak megfeleléen —
a tartalékkeret felhasznilisinak erejéig van lehetSség.

A tartalékkeret terhére elvégzett munkik elszimoldsira, tételes elszdmolds mellett csak 2
végszamlaban van lehetSség. Jelen szerz6dés keretében tébbletmunka nem szimolhaté el.

Villalkozénak a szdmldit, melyeket az Megrendeld nevére és cimére kell kidllitani, 1 eredeti
példinyban, a kotelezd mellékletckkel egyiitt, az alibbi cimre kell megkiildenie:

1112 Budapest, Budatrsi 0t 45, Magyar Tudominyos Akadémia Létesitménygazdalkodasi
Koézpont. A szimlin fel kell tintetnie a Megrendel6 altal a munkihoz rendelt projektszimot
(751/2023 projekt) és szerz&désszamot (.../2023).

YVillalkoz6 kdtelezettségei:

Villalkoz6 a Megrendeld utasitasa szerint koteles eljirni Az utasitds nem terjedhet ki 2 munka
megszervezésére, illetSleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Villalkozé kételes a Megrendelst
minden olyan koriilményrd] haladéktalanul értesiteni, amely a vallalkozis eredményességét vagy
kell§ id6re vald elvégzését veszélyezteti vagy gitolja. Az értesités elmulasztisabdl eredd karért a
Villalkoz6 a felelds. Ha a Megrendel célszeriitlen vagy szakszer(itlen utasitist ad, a Vallalkozé
koteles Ot erre figyelmeztetni. Ha a MegrendelS a figyelmeztetés ellenére utasitisit fenntartja, a
Villalkoz6 a szerzG6déstdl eldllhat vagy a feladatot a MegrendelS utasitdsai szerint, a Megrendel
kockizatira ellithatja. A Villalkozé koteles megtagadni az utasitds teljesitését, ha annak
végrehajtisa jogszabily vagy hatdsigi hatirozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné misok
személyét vagy vagyonat.

Villalkozé kételes az dtvett munkateriileten az iltalinos-, a szakmai-, a munka- és a balesetvédelmi,

valamint a tdzrendészeti szabalyokat és elirisokat folyamatosan betartani és betartatni. Villakoz6
koteles egészségiigyi koordindtor kézremiikodésével elkésziteni a Baleset és Egészségvédelmi tervet.

Villalkoz6 a Ptk. szabilyai szerint felel az 4ltala okozott kirokért. Kireset bekévetkezését minden
esetben jelenteni koteles a MegrendelSnek, azon beliil elsésorban a portaszolgalatak és az épitési
beruhédzds miszaki ellenérének, amelyrsl haladéktalanul jegyz&konyvet kell felvenni.

Villalkozé koteles megtériteni a Megrendelé mindazon kirit, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibsl fakadd kérit, amely a Villalkozé és alvillalkozdi sziandékos,
gondatlan, szakszeriitlen vagy epyébként felr6hatd magatartisibdl fakad.

Villalkozé koteles a2 munkateriilet dtadas-dtvételtS]l a miiszaki 4tadds-dtvétel lezarisiig e-épitési
naplét vezetni a Kormr. elGirdsai szerinti tartalommal. Az épitési naplé tartalmazza killéndsen
naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszdmot és az id&jirdsi koriilményeket, tovabbé
mindazon adatokat és koriilményeket, melyet a vonatkozd jogszabily elbir.

A Villalkoz6 a munkilatokra csak a technolégiaban jirtas, szakképzett, megfeleld gyakorlattal
rendelkezd, megbizhaté, munkajogilag rtendezett helyzeti munkaerSt alkalmazhat, A
munkateriileten egy 6 épitésvezetnek (vagy miivezetnek) a folyamatos jelenléte és eléthetSsége
kévetelmény a kivitelezési munkak teljes ideje alatt. Az épitésvezetOnek/mivezetének birmi
rendkiviili esemény bekévetkeztekor az épitési beruhdzds miiszaki ellen&rét értesitenie kell.

Villalkozé tudatiban van annak, hogy a kivitelezési munkikat miikds, haszndlatban levd
éptiletben kell elvégeznie.
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7.8.

7.9,

7.10.

711

Vallalkozé kételes a munkit 2 Megrendeld altal készitett és a szerz8déskotés idSpontjiban dtadott
kiviteli tervdokumenticié, valamint a vonatkozé szabvinyok és eléirasok alapjin, kompletten
megvalésitani, és azt hiba és hidnymentes, Gzemelésre, hasznilatra alkalmas dllapotban a
Megtendel részére a szerz8désben régzitett hataridGre dtadni.

Villalkozé minden munkafolyamatot megel6zGen a beépitett anyagokrol, szerkezetekrdl,
berendezésektdl, az épités helyszinére tirolt anyagokrdl a munka megkezdése eltt 7 nappal koteles
Megrendeld részére a teljesitménynyilatkozatokat Atadni, az e-épitési napléba feltslti. A beépités
feltétele, hogy Megrendels a teljesitménynyilatkozatot elfogadja, a mfiszaki ellendr az épitési
napléba ezt bejegyezze.

Villalkozé jogosult a dokumenticiéban szerepld megoldisok és anyagok helyett mAas azZonos vagy
jobb miiszaki megoldasokra és helyettesitS termékekre javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak 2

Megrendel§ irisos elfogadisit kévetSen jogosult, figyelemmel a 322. Korm. rend. 28. § eldirdsaira

is.

Eltakarisra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési napléban koteles a
Megrendelét az eltakards idGpontjardl értesitent, a tényleges munka elGtt minimum 5 naptiti nappal,
annak érdekében, hogy a Megrendel§ adott szakigi miszaki ellenére az eltakarasra keriilé
munkarész megfelelésségét cllendtizni tudja. Az épitési napléba térténd bejegyzés mellett a
Villalkozé e-mailben is értesiti a Megrendel képviseldit. Amennyiben ezt a Véllalkoz6 elmulasztja,
akkor a Megrendel§ kérésére, Villalkozd kéltségén kell a visszabontést elvégezni, akkor is, ha az
eltakardsra keriilé munkarész megfeleld mindségben késziilt el.

A Villalkozéi teljesitésigazolds eljirasrendje, miiszaki dtadds-dtvétel a Kormr. alapjan a
kovetkezd:

a) Vallalkoz6 a jelen szerz8dés targyit képez$ munkdkat az dltala készitett és Megrendel 4ltal
jévihagyott idSbeni iitemterv alapjin végzi. Villalkoz6 az atadis-atvétel megkezdésének az
idépontjarél nyolc nappal kordbban értesiti a Megrendels képviselSit a megadott
elérhetdségeken és az épitési naplon keresztil. A Villalkozd jelen Szerz&désben és annak
mellékleteiben foglaltak szerint tartalommal és minGségben, a hatilyos épitési engedély
elirasait is figyelembe véve, hiba- és hidnymentesen, megfeleld hatiridében kételes teljesiteni,
amelyek egyiittesen a szerzGdésszerd teljesitésnek a feltételei. A Villalkozé biztositja, hogy 2
megvalésulé Munksk mindsége mind a felhasznilt anyagok, mind a szerkezet és kivitel
szempontjibdl az érvényes magyar szabvinyoknak és miszaki cléirasoknak megfeleljen és a
szerzbdéses cél elérését maradéktalanul teljesitse.

b) A végteljesités miiszaki atadds-dtvételi eljirisirdl jegyzOkdnyvet kell késziteni, melyet az
épitési napléhoz mellékelni kell. A jegyz6kényv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek
jogvita esetén jelentSsek lehetnek, & amelyeket a jogszabaly kételezéen el6ir. Kormr. 32. § (5)
bekezdése)

¢) A mifiszaki atadis-dtvételi eljdrison felmeriilt és jegyzékonyvbe vett hibik, hidnyossigok
kijavitésdt, a teljesftésigazolds kiadasit, tovibbi a teljesitésigazolds alapjan kidllitott végszamla
ellenértékének kézhezvételét kévetden 3 munkanapon belil Kormt. 33. § (1) és (3) bekezdés
szetinti 4tadisi dokumenticiét a Vallalkozé 4tadja a MegrendelSnek és visszaadja az épitési
munkateriiletet.
A févallalkozé a felsorolt dokumentumok és nyilatkozatok épittetd szdméra t6rténd dtaddsdt
az e-épitési napldban térténd rogzitéssel teljesiti.

d) A munka Villalkozé altali készre jelentését kiveten, a Vallalkozé kezdeményezésére az atadas
itvételi eljaris résztvevsit a Megrendelé hivja dssze, mely idGpontban a Megrendels a miiszaki
Atadast megkezdi.

€) A miiszaki Atadds-atvétel lezirisinak a legkésSbbi idSpontja: a munkateriilet dtaddsatél
szdmitott 179. naptari nap.

f) A Kkivitelezésben kozremiikédd alvillalkozékat a Vallalkozé hivja meg. A miiszaki dtadas-
atvételi eljards célja annak ellendrzése, hogy a jelen szerzGdés tirgya szetinti munka a jelen
szerzbdésben é a jogszabilyokban eléirtak alapjin a kivitelezési dokumenticiéban
meghatirozottak szerint maradéktalanul megvaldsult-e, és a teljesités megfelel-e az eldirt
miiszaki és a szerz8désben vallalt egyéb kivetelményeknek és jellemzéknek. A miiszakd ellenr

7/19 @,

A



7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

koteles a miszaki dtadis-itvételi eljards sordn megvizsgilni az elkészilt épitSipari kivitelezési
tevékenységet és az épitési szerzGdésben foglaltak teljesiilését.

g Villalkoz6 koteles az 4tadds-atvétel sorin a Megrendel6vel kdzosen felvett hiba- és hisnylista
alapjan a sziikséges javitasokat a kitlizott hidnypotlasi hatiridSre elvégezni. A hidnypéotlasra
szabott hataridd elteltével a Villalkozé ismételten készre jelenti 2 munkit,

h) A miszaki dtadds-dtvétel csak akkor zirhatd le, ha a Villalkozé a megfeleld mindségi és egyéb
bizonylatok, jegyzOkonyvek alapjan a mindségtanisitisi dokumenticiét, valamint a
megvalésuldsi dokumenticiét és a fotddokumenticiét is magiban foglalé 4tadasi
dokumenticiét (Megrendel6 miszaki ellendre altal ellendrzétt és elfogadisra javasolt
formiban) a Megrendel6 részére bemutatja elfogadista, a miiszaki itadds-dtvételi eljaras
lezarisat megel6zéen minimum 3 nappal koribban.

1)  Amennyiben az dtadds-dtvételi eljirds sordn, illetve a fenti javitisok elsirt minéségben vald
clvégzése utin megallapitasra keril, hogy a Villalkozd szerz6désszerfien teljesitett, a
Megrendelé koteles a kivitelezési munkikat dtvenni, és a teljesitést a Megrendel§ miszaki
ellendre igazolasival az dtadas-atvételi elektronikus jegyzSkonyvben {e-jegyz8konyv) rogziteni,
melyet legkésbb a miszaki dtadds-dtvétel megkezdését kovetd 15 naptiri napon beliil kell
kiadnia vagy indoklissal az dtvételt megtagadnia, Ez esetben a Villalkozénak a Munkikat
ismételten készre kell jelentenie. Az ejegyzlkonyvet az e-fSnaplohoz kell mellékletként
csatolni.

)) Az itadis-dtvételi eljards lezardstd] szamitott egy éven beliil 2 munkit 4jbél meg kell vizsgilni
(utd-felalvizsgilati eljiris). A MegrendelS késziti el az uto-feliilvizsgalati eljarast és hivia meg
arra a Vallalkozét.

k) MegtrendelS a jelen szerzédésen alapulé ellenszolgiltatisbél eredd tartozasaval szemben csak a
Villalkozé iltal elismert, egynem@ és lejirt kovetelését szdmithatja be a2 Kbt. 135. § (6)
bekezdése szerint.

Villalkozé az dltala elvégzett munka minGségéért koteles a hatilyos jogszabilyokban el8irt
szavatossdgi kotelezettséget villalni, melynek kezdési idépontja a miszaki 4tadds-dtvétel
lezarasinak idSpontja.

Villalkoz6 a jogszabalyok szetint szavatol azért, hogy az elvégzett Munkik, illetve a jelen szerz8dés
szerinti teljesités a teljesités igazolisinak idGpontjiban minden tekintetben megfelel a jelen
szerzGdésnek, a hatilyos épitési engedélynek, valamint a jogszabilyoknak. Megrendeld az ezzel
kapcsolatos jogait a jogszabilyok, kilonosen a Munkik kdtelezd alkalmassdgi idejére vonatkozd
elSirisok dltal meghatirozott idétartamon beliil gyakorolhatja, a teljesités igazolisitol kezdédGen.

Villalkozé szavatolja, hogy az anyagok, berendezések, valamint a Szerz6dés értelmében a
Megtendel részére atadandé Dokumentumok (kiilondsen tervek, lizemeltetési és karbantartdsi
kézkonyvek) tekintetében harmadik személynek nem 4ll fenn és a teljesitésigazolds idSpontjaig sem
fog fennillni olyan joga, amely Megrendeld tulajdonszerzését korlitoznd, akadilyozna vagy
meghidsitana,

Villalkoz6 szavatolja tovabbi, hogy a Szerz8désben meghatirozott feladatainak teljesitése sorin -
az altala esetlegesen rendelkezésre bocsitott és felhasznilandé - szerzdi joggal, védjegyoltalommal
védett vagy egyéb, szellemi tulajdon kérébe esd termékeknek a jelen SzerzSdés feltételei szerind
felhasznilisinak jogi akadilya nincs, ezek felett kizdr6lagos szerzdi és/vagy rendelkezési joggal bir,
illetve azok megalkotisa utin azzal birni fog, és jogosult a jelen szerzédésben villalt kotelezettségek
teljesitésére, illetve harmadik személynek nincs olyan jogosultsiga, mely ezen szellemi alkotdsoknak
a jelen SzerzGdés feltételei szetinti felhasznaldsat korlitoznd, gitolnd vagy megakadilyozni. A
Villalkozé ezen jognyilatkozatinak teljességéért és valosigtartalmaért teljes kirtéritési felelSsséggel
tartozik Gigy a2 Megrendel8, mint harmadik személyek, illetve hatésigok felé.

A szavatossigi kotelezettség mellett Felek a jelen szerzédés teljesitése sorin jotalldsi
kotelezettségben is megdllapodnak, melynek futamideje: 60 hénap.

A jotallasi idGszak kezdd napja a miszaki dtadds-dtvétel lezdrisinak az idSpontja.
Villalkozé kételes az aldbbiak szerinti feleldsségbiztositissal rendelkezni a szerzddés
idétartama alatt.
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7.18.

L. Teljes korti épités-szerelés biztositisi fedezet (C.A-R.), melynek ki kel tetjednie 2 beruhizds
AFA nélkitli netté Gsszegével megegyezd biztositisi osszeggel a dologi kirok fedezetére (épités-
szerelés (CAR) biztositds L. fejezet), mely terjedjen ki legalibb a beruhazasi f66sszeg 10%-at
elérd tobbletkoltség biztositasi fedezetére is.

A felelbsség biztositisi fedezet (IL. fejezet) esetében az Altalinos kartéritési limit legalibb
50.000.000,- Ft legyen kireseményenként és a teljes idSszakra.

A kiegészitd ziradékok kézott szerepelnie kell:
- a 002. sz. keresztfelelsségi zaradéknak a IL. fejezet szerinti limittel,

- a 004. sz. szavatossigi kiterjesztett fedezet zradéknak min. 24 héonap idStartamra, fedezet
kiterjesztése a felel6sségbiztositisi fedezettel

- a 115. sz. tervezdi kockazat fedezete, kartéritési felsS hatdr: min. 20 millid Ft/kat/év,

- a 116. sz. részatadis fedezete

- 2 119. sz. kiegészitd zdradéknak (Az épittets meglévé vagyontirgyainak és a biztositott felel6s
Srzésében 1év vagyontirgyak fedezete)

Kirtéritési limit: 50.000.000,- Ft/kar/kivitelezés

A biztositési szerzGdésben a Megrendels, mint beruhizé szerepcljen tirsbiztositott mindségben,

ugyanigy tirsbiztositottként szerepeljen 2 kivitelezésben résztvevé Osszes szerzOdéses
jogviszonyban allé £5-, thrs- és alvillalkozé is killén bejelentés nélkil.

IL. A kivitelezésben résztvevd Osszes felelés miiszaki vezetdnek a tevékenysége végzésére
vonatkozban  érvényes  szakmai  felelSsségbiztositissal kel rendelkeznie. A
felel&sségbiztositisnak ki kell terjednie az Gsszes alvillalkoz6i téljesitésre is.

Kartéritési limit: min. 20.000.000,-Ft/kér/id6szak.

111. A Vallalkozénak munkéltatéi felel§sségbiztositssal kell rendelkeznie.

= Kértéritési felsd hatir: min, 20 millié Ft/kar/év

- A kivitelezésben résztvevd alvallalkozok szimira eld kell irnia a Villalkozdnak, hogy
érvényes munkiltatoi felel6sségbiztositissal rendelkezzenek.

Ha a Villalkozé mir rendelkezik ilyen tipust biztositisi fedezettel, vagy keretszerzGdéssel,
akkor a szerzbdés megkotését megeldzéen igazolnia kell, hogy a meglévé szerzédése a fenti
feltételekkel a kizbeszetzési eljaras targyit képezé beruhdzdsta széléan is érvényben van. A
fedezet fennallssinak igazoldsi médja: a biztositd altal kidllitott részletes fedezet igazolas, vagy a
vonatkozd biztositasi kotvény.

Megrendeld fenntartja a jogot, hogy az altala foglalkoztatott biztositisi szakéttSjével a megfeleld
tefjedelmd biztositisi fedezet fennilldsit ellenSriztesse.

Amennyiben a biztositisi szerz8dés a szokdsostol eltérs dnrészeket és limiteket (szublimiteket)
tartalmaz, tigy 2 Megrendels kotelezheti a Villalkozét a biztositisi szerz6désének modositisara.

s | TP

A Villalkozé nem mentesiil a kit megfizetése, illetve az eredeti dllapot helyreéllitdsinak koltségei
alél, az elSirt biztosftisok megkdtése esetén sem az olyan kireseményeknél, melyeknél
akiresemény  és kivitelezés kozétt  ok-okozati  Ssszefiiggeés megillapithaté,  de
biztositas alapjan nem téril (ide értve az onrészesedés alatd akirt is). A nyertes
ajinlattevd koteles megtériteni minden biztositds alapjin nem térill§ kéveteléstis, amely
harmadik személynek okozott személyi sérillések és dologi kirok, valamint az ezekre
visszavezethet vagyoni és nem vagyoni kirok kévetkeztében jelentkeznek.

Vallalkozé kiteles részt venni a Megrendel§ iltal szervezett, jellemzGen hetente vagy szikség

szerinti id6kdzokben megtartott koopericids értekezleteken, és ott az épitkezés el6rehaladisirdl a
Megtendel6t tijékoztami. A koopericién ellenSrzésre keriil, tébbek kozott, a Véllalkozd ltal

készitett idSbeni iitemterv szerinti elérehaladis. Lemaradds esetén a Vallalkozdonak érdemi
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